Российская Федерация

Администрация  Сальского района

Ростовской области

______________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _____________
    





                          №    _____
                                                                                  

г. Сальск    

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие транспортной системы»  за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по финансово-экономическим вопросам      Е.В. Ерохину.

Глава Администрации 

Сальского городского поселения                                                   Г.В. Миргород
Верно: Начальник отдела  по общим 

и организационным вопросам                                                        А.В. Хмельниченко
Постановление вносит 
отдел  жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройства и                                                                                                                                           строительства А.С. Полянин
Приложение 



к постановлению 

Администрации 
Сальского городского поселения
 от  ____________    №  _____  
Отчет

о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения
 «Развитие транспортной системы» за  2017 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013 № 1031.

Основной целью является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.
На реализацию муниципальной программы в 2017 году было предусмотрено          46 364,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 25 340,8 тыс. рублей;
-средства муниципального дорожного фонда Сальского района  - 2000,0 тыс. руб.;
- местный бюджет – 19 023,4 тыс. рублей;

Освоено в рамках реализации муниципальной программы 42 783,8 тыс. рублей, в том числе средств:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет –23 876,2 тыс. рублей;
- средства муниципального дорожного фонда Сальского района  - 1 057,3 тыс. руб.;
- местный бюджет –17 850,3 тыс. рублей.
Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.
В 2017 году:
обеспечено содержание 255,1 км автомобильных дорог общего пользования местного  значения;
отремонтировано 12,6  км автомобильных дорог;
капитально отремонтировано 1,372  километра автомобильной дороги по                   ул. Одесская, акт приемки от 30 октября 2017 г.
Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий  ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 - «Развитие транспортной инфраструктуры Сальского городского поселения» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 - «Повышение безопасности дорожного движения на территории Сальского городского поселения» (далее – Подпрограмма 2).
В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2017 году выполнены следующие 5 основных мероприятий:
Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Мероприятие направлено на поддержание автомобильных дорог местного значения  в надлежащем состоянии.
Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Мероприятие направлено на улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения Сальского городского поселения.
Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Основное мероприятие 1.6. «Проведение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Основное мероприятие 1.9. «Изготовление карт маршрутов автобусов»
В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2017 году выполнены следующие 6 основных мероприятий:
Основное мероприятие 2.1. Эксплуатация светофорных объектов на территории Сальского городского поселения (электроэнергия). 

Данное мероприятие включает создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Сальском городском поселении.

Основное мероприятие 2.2. «Приобретение дорожных знаков согласно ПОДД, техническое обслуживание дорожных знаков».
Основное мероприятие 2.4. «Техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов». 
Основное мероприятие 2.6. «Нанесение линий дорожной разметки»

Основное мероприятие 2.10. «Содержание, техническое обслуживание дорожных знаков».

Основное мероприятие 2.13. «Профилактические испытания светофоров».
Основное мероприятие 2.14. «Разработка ПСД на строительство светофорных объектов».
Основное мероприятие 2.15. «Приобретение павильонов автобусных остановок».
Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и невыполненных в установленные сроки согласно плану реализации
В рамках  реализации подпрограммы 1 в 2017 году выполнены следующие 5 основных мероприятий:
Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них - обеспечено содержание 255,1 км автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Мероприятие направлено на поддержание автомобильных дорог местного значения  в надлежащем состоянии. В 2017 году на территории Сальского городского поселения было частично отремонтировано 255,1 км.

Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них - капитально отремонтировано 1,372  километра  автомобильных дорог.

Основное мероприятие 1.4. Проведение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения - изготовлено 326 паспортов участков дорог местного значения, что позволяет определить техническое состояние автомобильных дорог, дислокацию дорожных знаков, интенсивность движения и т.д. 

Основное мероприятие 1.9. Изготовление карт маршрутов автобусов – изготовлено 70 маршрутных карт. 
В рамках  реализации подпрограммы 2 в 2017 году выполнены следующие 8 основных мероприятий:
Основное мероприятие 2.1. Эксплуатация светофорных объектов на территории Сальского городского поселения (электроэнергия) -  обеспечено электроэнергией 12 светофорных объектов. 
Основное мероприятие 2.2. Приобретение дорожных знаков согласно ПОДД, техническое обслуживание дорожных знаков - приобретены дорожные знаки в количестве 383 шт. Данное мероприятие позволило выполнять предписания ГИБДД на восстановление поврежденных или отсутствующих дорожных знаков. 

Основное мероприятие 2.4. Техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов –  выполнены работы по замене 8 секций лампового светофора на светодиодные. В течение года проводились работы по техническому обслуживанию 12 светофорных объектов.
Основное мероприятие 2.6. Нанесение линий дорожной разметки –  нанесено        6800 кв. м дорожной разметки, что позволяет обеспечивать безопасность дорожного движения на территории Сальского городского поселения, и как следствие снижение количества ДТП и причинение вреда здоровью граждан.



Основное мероприятие 2.10. Содержание, техническое обслуживание дорожных знаков – выполнен ремонт 160 ранее  установленных дорожных знаков. Исполнение данного мероприятие позволяет обеспечивать безопасность дорожного движения на территории Сальского городского поселения.

Основное мероприятие 2.13. Профилактические испытания светофоров – проведены работы по проверки контура заземления на 12 светофорных объектах.


Данное мероприятие позволяет обеспечить безопасность эксплуатации светофорных объектов г. Сальска. 

Основное мероприятие 2.14. Разработка ПСД на строительство светофорных объектов - разработана ПСД на строительство светофорного объекта на пересечении ул. Пушкина и ул. Ворошилова в г. Сальске Ростовской области.
  Основное мероприятие 2.15. Приобретение павильонов автобусных остановок –выполнены работы по изготовлению и установке 2 автопавильонов в г. Сальске ул. Карла Маркса  возле школы №5 и возле парковой зоны (ул. Ванцетти – ул. Абрикосовая).
Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.


Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Муниципальной программы, являются: 
- Экономия средств на основании фактически предъявленных счетов; 

- Снижение цены в результате проведенных торгов.
Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году было предусмотрено 46 364,2 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 25 340,8 тыс. рублей, средства местного бюджета – 21 023,4 тыс. рублей.

Общий объем расходов составил 42 783,8 тыс. рублей, или  92,3 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета освоены в сумме 23 876,2 тыс. рублей, или 94,2 процента к годовым плановым назначениям;
средства местных бюджетов освоены в сумме 18 907,6 тыс. рублей, или 89,9 процента к годовым плановым назначениям.
В рамках реализации Подпрограммы 1 освоено средств областного, районного и местного бюджетов в 2017 году в сумме 39 454,7 тыс. рублей (средства областного бюджета – 23 876,2 тыс. рублей). Не освоены средства в сумме 3 525,0 тыс. рублей (средства областного бюджета – 1464,6 тыс. рублей; средства районного бюджета – 942,7 тыс. рублей), из них по следующим мероприятиям.
1. Средства областного бюджета – 1464,6 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям.
Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией по результатам электронного аукциона – 19,6  тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией по результатам электронного аукциона –  814,2 тыс. рублей.  Экономия по актам выполненных работ - 12,9 тыс. рублей.
2. Средства муниципального дорожного фонда Сальского района  – 942,7 тыс. рублей, из них по мероприятию.
Основное мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в связи с отсутствием финансирования – 942,7 тыс. рублей.
В рамках реализации Подпрограммы 2 освоено 3329,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета; не освоено 55,4 тыс. рублей, из них по мероприятию:
Основное мероприятие 2.1. Эксплуатация светофорных объектов на территории Сальского городского поселения (электроэнергия) – в связи с экономией по факту выполненных работ.

 Средства использовались строго по целевому назначению на развитие транспортной системы, обеспечивающей стабильное развитие Сальского городского поселения
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников на реализацию государственной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.
Раздел 5. Сведения о достижении
значений показателей (индикаторов) муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год
 

В 2017 году муниципальной программой предусмотрено 5 показателей. Все 5 показателей:

Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог общего пользования  снизалась на 0.6%
количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий – 1 человек при годовых плановых назначениях – 2 человека;
тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных  происшествий на 100 пострадавших  0,02 погибших на 100 пострадавших  при годовых плановых назначениях – 0,02 погибших на 100 пострадавших;
На уровне плановых значений выполнены 5 показателей:
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года – 72,7%.
 протяженность сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения– 255,1 км.
прирост протяженности автомобильных дорог общего местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог –  1,372 км.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год приведены в приложении № 3.
Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности муниципальной программы
 

Муниципальная программа носит социальный характер. Основной целью ее эффективности является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Сальского городского поселения, повышение уровня безопасности движения. 
Оценка эффективности реализации Муниципальной программы осуществляется по результатам анализа достижения значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы. 
Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
 I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам. 
 В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле: 
         Эп = ИДп/ИЦп 
где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы; 
ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы; 
ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой. 
По критерию 1: Эп =72,7/72,7=1 
эффективность по данному показателю принимается за 0- ненаступление события.  

Недостижение планового значения по показателю (индикатору) 1 вызвано объективными причинами и не свидетельствует о неэффективной реализации Муниципальной программы в 2017 году. 
По критерию 1.1: Эп =1,372/1,372=1
        эффективность по данному показателю принимается за 1- наступление события
По критерию 1.2: Эп =255,1/250,1=1

        эффективность по данному показателю принимается за 1- наступление события

        По критерию 2.1: Эп =1/2=1 
        эффективность по данному показателю принимается за 1- наступление события 
        По критерию 2.2: Эп =0,02/0,02=1 эффективность по данному показателю принимается за 1- наступление события. 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле: 
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где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы; 
Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы; 
i – номер показателя муниципальной программы;
        n – количество целевых показателей муниципальной программы.
Эо=(1+1+1+1+1)/5=1 
суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет свыше 0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей. 
II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле: 
СРом = Мв / М, 
где: СРом - степень реализации основных мероприятий; 
Мв - количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.      

СРом =5/5=1 
суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и выше - высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
 III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Сальского городского поселения рассчитывается в несколько этапов: 
1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий),  финансируемых за счет средств бюджета Сальского городского поселения, внебюджетных источников, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле: 
СРм = Мв / М, где: 
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. 
СРм =4/4=1 
суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и выше - высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий. 
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, внебюджетных источников, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:
 ССуз = Зф / Зп, 
где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
 Зф - фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году; 
Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году. 
ССуз =42783,8/46364,2=0,922 
3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, внебюджетных источников по следующей формуле: 
где: 
Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;
СРм - степень реализации всех мероприятий программы; 
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета. 
Эис=1/0,922=1 
значение Эис составляет 0,95 и выше – бюджетная эффективность реализации программы признается - высокой; 
Уровень реализации муниципальной программы, в целом оценивается по формуле: 
УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2 
УРпр =0,85*0,5+1*0,3+1*0,2=0,425+0,3+0,2=0,925 
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году составляет от 0,75 до 0,95 - признается удовлетворительным.
Раздел 7. 
Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы
 

В ходе дальнейшей реализации муниципальной программы планируется достичь следующих показателей: 
1. Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Сальского городского поселения; 
2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; 
3. Улучшение транспортного обслуживания населения.
Начальник отдела  по общим 

и организационным вопросам




        А.В. Хмельниченко

Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013 № 1031, за 2017 год

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной  программы за 2017 год

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель

заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Сальского городского поселения»

	1.1
	Основное мероприятие 1.1. Содержание авто​мобильных дорог общего пользова​ния местного значения и ис​кусственных со​оружений на них
	Гл. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства

Полянин А.С.
	01.01.2017
	31.12.2017
	10.01.2017
	31.12.2017
	Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог местного значения Сальского городского поселения
	В 2017 году на территории Сальского городского поселения было частично отремонтировано 255,1 км.
	

	1.2
	Основное мероприятие 1.2. Ремонт авто​мобильных дорог общего пользова​ния местного значения и ис​кусственных со​оружений на них
	Гл. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства

Полянин А.С.
	01.01.2017
	31.12.2017
	10.01.2017
	31.12.2017
	Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог местного значения Сальского городского поселения
	В 2017 году на территории Сальского городского поселения было частично отремонтировано 255,1 км.
	

	1.3
	Основное мероприятие 1.3 Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
	Гл. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства

Полянин А.С.
	01.01.2017
	31.12.2017
	10.01.2017
	31.12.2017
	Уменьшение доли про​тяженности автомо​бильных дорог общего пользования, не отвечающих норматив​ным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
	Уменьшение доли про​тяженности автомо​бильных дорог общего пользования, не отвечающих норматив​ным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог

	

	1.4
	Основное мероприятие 1.6 Проведение работ по паспортизации автомобильных дорого общего пользования местного значения
	Начальник отдела имущественных и земельных отношений 

С.Н. Лужецкий
	01.01.2017
	31.12.2017
	10.01.2017
	31.12.2017
	Проведение инвентаризации автомобильных дорого местного значения
	Изготовлено 326 паспортов дорог местного значения
	

	1.5
	Основное мероприятие 1.9. Изготовление карты маршрутов автобусов
	Гл. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства

Полянин А.С.
	01.01.2017
	31.12.2017
	10.01.2017
	31.12.2017
	Обеспечения безопасности пассажирских перевозок 
	Изготовлено 70 маршрутных карт
	

	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Сальского городского поселения» 

	2.1
	Основное мероприятие 2.1. Эксплуатация светофорных объектов на территории Сальского городского поселения (электроэнергия).                
	Гл. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства

Полянин А.С.
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Обеспечение электрической энергией светофорных объектов 
	Подача эл. энергии на светофорные объекты подавалась круглосуточно
	

	2.2
	Основное мероприятие 2.2.  Приобретение дорожных знаков согласно ПОДД, техническое обслуживание дорожных знаков
	Гл. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства

Полянин А.С.
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Обеспечение безопасности дорожного движения
	Приобретено и установлено 383 знака дорожного движения
	

	2.3
	Основное мероприятие 2.4. Техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов

	Гл. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства

Полянин А.С.
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Обеспечение безопасности дорожного движения
	Эксплуатация светофорных объектов Сальского городского поселения  
	

	2.4
	Основное мероприятие 2.6. Нанесение линий дорожной разметки
	Гл. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Полянин А.С.


	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Обеспечение безопасности дорожного движения
	Нанесена осевая и горизонтальная разметка дорог местного значения   пешеходных переходов  
	

	2.5
	Основное мероприятие 2.10. Содержание, техническое обслуживание дорожных знаков
	Гл. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства

 Полянин А.С.
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Обеспечение безопасности дорожного движения
	Содержание и ремонт дорожных знаков на дорогах местного значения
	

	2.6
	Основное мероприятие 2.13.Профилактические испытания светофоров
	Гл. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства

Полянин А.С.
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Обеспечение безопасности эксплуатации светофорных объектов
	Проверка заземления контура светофоров
	

	2.7
	Основное мероприятие 2.14. Разработка ПСД на строительство светофорных объектов
	Гл. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства

Полянин А.С.
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Обеспечение безопасности дорожного движения
	разработана ПСД на строительство светофорного объекта на пересечении ул. Пушкина и ул. Ворошилова в г. Сальске Ростовской области.
	

	2.8
	Основное мероприятие 2.15. Приобретение павильонов автобусных остановок
	Гл. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства

Полянин А.С.
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Изготовление и установка остановочных автопавильонов г. Сальска для обеспечения безопасности дорожного движения, а также для комфортного ожидания общественного транспорта
	выполнены работы по изготовлению и установке 2 автопавильонов в г. Сальске ул. Карла Маркса  возле школы №5 и возле парковой зоны (ул. Ванцетти – ул. Абрикосовая)

	


Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013 № 1031, за 2017 год
СВЕДЕНИЯ

 об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы за 2017 год

	Статус
	Наименование       муниципальной     программы, подпрограммы 
муниципальной     программы,

основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа
	«Развитие транспортной системы»
	всего                 
	46364,2
	42783,8

	
	
	областной бюджет    
	25340,8
	23876,2

	
	
	местный бюджет 
	21023,4
	18907,6

	Подпрограмма 1
	Развитие транспортной инфраструктуры 

Сальского городского поселения
	всего                 
	42979,7
	39454,7

	
	
	областной бюджет    
	25340,8
	23876,2

	
	
	местный бюджет 
	17638,9
	15578,5

	Основное мероприятие 1.1.


	Содержание авто​мобильных дорог общего пользова​ния местного значения и ис​кусственных со​оружений на них
	всего
	18727,2
	16676,1

	
	
	областной бюджет
	4853,6
	4834,0

	
	
	местный бюджет
	13873,6
	11842,1

	Основное мероприятие 1.2.


	Ремонт авто​мобильных дорог общего пользова​ния местного значения и ис​кусственных со​оружений на них
	всего
	2798,5
	2797,7

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0

	
	
	местный бюджет
	2798,5
	2797,7

	Основное мероприятие 1.3.


	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	всего
	21102,8
	19629,8

	
	
	областной бюджет
	20487,2
	19042,2

	
	
	местный бюджет
	615,6
	587,6

	Основное мероприятие 1.4.
	Технадзор
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.5.


	Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.6.
	Проведение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	всего
	334,0
	334,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	334,0
	334,0

	Основное мероприятие 1.7.
	Устройство ограждения по ул. Коломийцева
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.8.
	Устройство щебеночного основания дорог местного значения
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.9.
	Изготовление карты маршрутов автобусов
	всего
	17,2
	17,1

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	17,2
	17,1

	Основное мероприятие 1.10.
	Обустройство пешеходного перехода
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.11.
	Оценка достоверности сметного расчета
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2  
	Повышение безопасности дорожного движения на территории Сальского городского поселения
	всего                 
	3384,5
	3329,1

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	3384,5
	3329,1

	Основное мероприятие 2.1.
	Эксплуатация светофорных объектов на территории Сальского городского поселения (электроэнергия)
	всего                 
	195,4
	140,6

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	195,4
	140,6

	Основное мероприятие 2.2.


	Приобретение дорожных знаков согласно ПОДД, техническое обслуживание дорожных знаков
	всего                 
	245,9
	245,8

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	245,9
	245,8

	Основное мероприятие 2.3.


	установка катафотов КД-3 «кошачий глаз» на пешеходных переходах
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.4.


	Техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов
	всего                 
	585,7
	585,7

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	585,7
	585,7

	Основное мероприятие 2.5.


	приобретение искусственных неровностей
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.6.


	Нанесение линий дорожной разметки
	всего
	1360,0
	1360,0

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	1360,0
	1360,0

	Основное мероприятие 2.7.


	Приобретение светофоров
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.8.


	Строительство светофорных объектов
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.9.


	Капитальный ремонт светофорных объектов
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.10.
	Содержание, техническое обслуживание дорожных знаков
	всего                 
	696,9
	696,7

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	696,9
	696,7

	Основное мероприятие 2.11.
	Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.12.
	Приобретение трафарета для разметки, катафоты
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.13.
	Профилактические испытания светофоров
	всего                 
	19,0
	18,7

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	19,0
	18,7

	Основное мероприятие 2.14.
	Разработка ПСД на строительство светофорных объектов
	всего                 
	99,0
	99,0

	
	
	областной бюджет    
	0,00
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	99,0
	99,9

	Основное мероприятие 2.15.
	Приобретение павильонов автобусных остановок
	всего                 
	182,6
	182,6

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет 
	182,6
	182,6


Приложение №3 к отчету о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013 № 1031, за 2017 год
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие транспортной системы»
	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы»

	2.
	1. Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	процентов
	72,1
	72,7
	72,7
	При проведении мероприятий по паспортизации дорог выявлены дороги, не отвечающие нормативным требованиям. 

	3.
	Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Сальского городского поселения»

	4.
	1.1. Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования
	км
	1,15
	1,372
	1,372
	Выполнен капитальный ремонт  автомобильной дороги  по ул. Одесская  в  г. Сальска

	5.
	1.2. Количество километров отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог
	км
	255,1
	250,0
	255,1
	На дорогах местного значения проводился ямочный ремонт, ремонт «дорожными  картами» 

	6.
	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Сальского городского поселения»

	7.
	2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествиях
	чел
	1
	2
	1
	своевременное проведение мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного движения

	8.
	2.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших)
	усл. ед.
	0,03
	0,02
	0,02
	своевременное проведение мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного движения


     Начальник отдела  по общим и организационным вопросам                                                 А. В. Хмельниченко











