Российская Федерация

Администрация Сальского района

Ростовской области

______________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.03.2019
    





                          №    145
                                                                                  

г. Сальск    

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013 № 1031, согласно приложению.
2. Отделу по общим и организационным вопросам Администрации Сальского городского поселения разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения.

         3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

         4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, строительству и архитектуре А.В. Ченцова.
Глава Администрации 

Сальского городского поселения                                                   Г.В. Миргород
Верно: Начальник отдела по общим 

и организационным вопросам                                                        А.В. Хмельниченко
Постановление вносит 
отдел жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройства и                                                                                                                                           строительства А.С. Полянин
Приложение

к постановлению

Администрации Сальского городского поселения
от 22.03.2019 № 145
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 
 «Развитие транспортной системы» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
В соответствии с Перечнем муниципальных программ Сальского городского поселения, утвержденным постановлением Администрации Сальского городского поселения от 24.09.2013 №911, Администрация Сальского городского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013       № 1031.

Постановлением Администрации Сальского городского поселения от 16.01.2018 № 23 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы развитие транспортной инфраструктуры Сальского городского поселения и повышение безопасности дорожного движения на территории Сальского городского поселения в отчетном периоде решались следующие задачи:

- обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Сальского городского поселения;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- улучшение транспортного обслуживания населения.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги; обустройство пешеходных переходов автономными источниками освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Сальского городского поселения; текущий ремонт дорог и тротуаров);

- установлены недостающие дорожные знаки, установлены «искусственные неровности», нанесена разметка;
- произведено строительство светофорного объекта на пересечении ул. Пушкина и ул. Ворошилова в г. Сальске Ростовской области.
Раздел 2. Перечень основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, программы выполненных и не выполненных в установленные сроки

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Сальского городского поселения» выполнены следующие 3 основные мероприятия:

1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них заключено 11 муниципальных контрактов на  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Сальского городского поселения,  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний период Сальского городского поселения,  грейдирование, выполнение работ по текущему содержанию мостов и путепровода в г. Сальске Ростовской области, устройство павильонов на автобусных остановках в г. Сальске Ростовской области и установка урн на автобусных остановках.

За счет средств областного бюджета выполнены работы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Сальского городского поселения общей протяженностью 114 949 м (внутрипоселковая дорога с асфальтобетонным покрытием г. Сальск, мкр. Плодопитомник, ул. Победы, ул. Луговая, ул. Лесная – 4000 м, участок территориальной автомобильной дороги общего пользования г. Сальск (на участке км 69+590-км 72+640) – 3050 м, (на участке км 0+000км 1+340) – 1340 м, (на участке км 0+000км 1+480) – 1480 м, автодорога (1100 м вправо от автодороги Котельниково-Зимовники-Сальск-Песчанокопское (в сторону х. Бровки) – 120 м, автомобильная дорога по 83 улицам города Сальска – 101649 м, автомобильная дорога, тротуар ул. Суворова – 2210 м, подъездная автодорога к водозабору "Бровки" (р-н Сальский, вправо от автомобильной дороги Котельниково - Зимовники - Песчанокопское (место примыкания 191 км + 800м) – 1100 м.) в рамках муниципального контракта от 05 марта  2018 года № 2018.72612.

Выполнены работы по текущему содержанию мостов и путепровода (автомобильный мост по ул. Свободы - ул. Николая Островского через железнодорожный путь; автомобильный мост по ул. Трактовой через реку Средний Егорлык; автомобильный мост ул. Коломийцева - ул. Береговая на реке Средний Егорлык; автомобильный мост по ул. Чайковского через реку Средний Егорлык; плотина ч/з балку по ул. Шолохова на территории Сальского городского поселения) в рамках муниципального контракт от 05 марта 2018 года № 2018.72610.
Частично выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в весенне-летний период (грейдирование) протяженностью 46 км на территории Сальского городского поселения в рамках муниципального контракта от «30» марта 2018 года №2018.110575.
Выполнены работы в рамках муниципального контракта от «19» июня 2018 год №2018.273823 по содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Сальского городского поселения общей протяженностью 88 249 м, а именно участок территориальной автомобильной дороги общего пользования (г. Сальск (на участке км 69+590-км 72+640) – 3050 м, (на участке км 0+000км 1+340) – 1340 м, (на участке км 0+000км 1+480) – 1480 м, и 63 улицы город с общей протяжённостью 82 379 м., в рамках муниципального контракта от «06» ноября 2018 год №2018.524193 – общей протяженностью 79 625 м, а именно участок территориальной автомобильной дороги общего пользования (г. Сальск (на участке км 69+590-км 72+640) – 3050 м, (на участке км 0+000км 1+340) – 1340 м, (на участке км 0+000км 1+480) – 1480 м, автомобильный мост (ул. Чернышевского; ул. Свободы -ул. Николая Островского , через железнодорожный путь; ул. Коломийцева -ул. Береговая на реке Средний Егорлык) – 2996 м, и 53 улицы город с общей протяжённостью 70 759 м.
Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – заключено 2 муниципальных контракта на текущий ремонт дорог и тротуаров на территории Сальского городского поселения. Выполнен ремонт 1 километра 499 метров тротуаров на территории Сальского городского поселения, на сумму 1 324, 855 тыс. руб. Наиболее крупные участки выполнения работ: ул. Волкова – 600 метров, ул. Береговая – 300 метров, ул. Трудовая – 270 метров, ул. Одесская – 200 метров. Текущий ремонт дорог выполнен на сумму 2770,5 тыс. рублей в рамках муниципального контракта от 20.06.2018 № 2018.277314 на участке территориальной автомобильной дороги общего пользования 69+590 км 72+640 км, на автомобильной дороге по ул. Станиславского и ул. Промышленная. 
Основное мероприятие 1.10. Обустройство пешеходного перехода – заключено 2 муниципальных контракта на обустройство пешеходных переходов автономными источниками освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Сальского городского поселения. Выполнено обустройство автономными источниками освещения 26 пешеходных переходов, установлено 224 м пешеходного ограждения, выполнено устройство 10 искусственных дорожных неровностей.
В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Сальского района» выполнены следующие 8 основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. Эксплуатация светофорных объектов (электроэнергия) – заключено 2 муниципальных контракта на оказания услуг по передаче электрической энергии по светофорным объектам.
Основное мероприятие 2.2. Приобретение дорожных знаков согласно ПОДД, техническое обслуживание дорожных знаков - заключено 4 муниципальных контракта на поставку дорожных знаков, в рамках которых осуществлена поставка 402 шт. дорожных знаков.
Основное мероприятие 2.4. Техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов – заключено 2 муниципальных контракта по техническому обслуживанию светофорных объектов в г. Сальске Ростовской области и ремонту светофорного объекта на пересечении ул. Калинина и ул. Станиславского в г. Сальске Ростовской области. Ремонт светофорного объекта выполнен в полном объеме, установлены новые светодиодные транспортные светофоры, и дополнительно установлены 2 пешеходных светофора. Данный ремонт не только повысит безопасность дорожного движения, но и позволит экономить до 4000 кВт. электроэнергии в год. 
Основное мероприятие 2.6. Нанесение линий дорожной разметки – заключен 1 муниципальный контракт на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на территории Сальского городского поселения. Нанесено 6,9 тыс. кв.м. дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
Основное мероприятие 2.8. Строительство светофорных объектов – заключен 1 муниципальный контракт на строительство светофорного объекта на пересечении ул. Пушкина и ул. Ворошилова в г. Сальске Ростовской области. Работы выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 2.10. Содержание, установка дорожных знаков – заключено 3 муниципальных контракта на выполнение работ по установке и содержанию дорожных знаков на территории Сальского городского поселения. 

В рамках муниципального контракта от «29» декабря 2017 года № 2017.608622 по содержанию дорожных знаков выполнен ремонт: стойки дорожного знака в количестве 125 шт., щитка дорожного знака в количестве 75 шт., крепления (хомута) щитка дорожного знака в количестве 125 шт. и окрашивание стойки дорожного знака масляной краской 78,75 м².

В рамках муниципального контракта от «29» декабря 2017 года № 2017.608499 установлено: 220 шт. дорожных знаков на металлических стойках, 140 шт. дополнительных щитков и другие виды работ. Работы выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 2.13. Проф. испытания светофоров – выполнены профилактические испытания электрооборудования светофорных объектов в г. Сальске Ростовской области в количестве 13 шт. по следующим улицам: ул. Калинина/Станиславского,ул.Н.Островского/Соц.Труда,ул.Железнодорожная/Коломийцева, ул. Ворошилова/Коломийцева, ул. Буденного/Коломийцева, ул. Кирова/Коломийцева, ул. Кирова/Димитрова, ул. Кузнечная/Димитрова, ул. Кузнечная/Коломийцева, ул. Севастопольская/Коломийцева, ул. Ленина/Кузнечная, ул. Ворошилова/Крупской, ул. Пушкина/Ворошилова.

Данное мероприятие позволяет обеспечить безопасность эксплуатации светофорных объектов г. Сальска. 
Основное мероприятие 2.16. Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексной схемы организации дорожного движения Сальского городского поселения – разработана комплексная схемы организации дорожного движения (КСОДД) и программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) в рамках муниципального контракта          № 2018.348818 от 24.07.2018.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы отображены в приложении № 1.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.


Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Муниципальной программы, являются: 
- Экономия средств на основании фактически предъявленных счетов; 

- Снижение цены в результате проведенных торгов.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году было предусмотрено 26 283,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 113,4 тыс. рублей; 
местный бюджет– 22 170,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.
Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Сальского городского поселения от 14.12.2017 № 108 «О бюджете Сальского городского поселения Сальского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и сводной бюджетной росписи.
Общий объем расходов составил 25 281,5 тыс. рублей, или 96,2 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета освоены в сумме 4 113,4 тыс. рублей, или 100,0 процентов к годовым плановым назначениям;
средства местных бюджетов освоены в сумме 21 168,1 тыс. рублей, или 95,5 процентов к годовым плановым назначениям.
В рамках реализации Подпрограммы 1 освоено средств областного и местного бюджетов в 2018 году в сумме 20 217,1 тыс. рублей (средства областного бюджета – 4 113,4 тыс. рублей). Не освоены средства местного бюджета в сумме 953,5 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям.
1. Средства местного бюджета – 953,5 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям.
Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией по результатам электронного аукциона – 261,3 тыс. рублей, а также остаток неиспользованных средств в сумме 556,6 тыс. рублей будет профинансирован в 1 квартале 2019 года по заключенному контракту 2018.439930 от 17.09.18 на содержание автодорог в зимний период со сроком действия до 31.03.2019 г.
Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией по результатам электронного аукциона – 53,6 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.6. Проведение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения не выполнено в связи с отсутствием необходимости.

В рамках реализации Подпрограммы 2 освоено 3329,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета; не освоено 55,4 тыс. рублей, из них по мероприятию:
Основное мероприятие 2.1. Эксплуатация светофорных объектов на территории Сальского городского поселения (электроэнергия) – в связи с экономией по факту выполненных работ.

Основное мероприятие 2.13. Проф. испытания светофоров в связи с экономией по результатам электронного аукциона – 18,2 тыс. рублей.
 Средства использовались строго по целевому назначению на развитие транспортной системы, обеспечивающей стабильное развитие Сальского городского поселения.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2018 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей. В 2018 году было запланировано достижение 2 показателей, характеризующих развитие транспортной системы. По двум из которых фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог общего пользования плановые значения 72,7, фактическое значение 72,7%.
Показатель 1.1. Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования – плановых и фактических показателей не запланировано.

Показатель 1.2. Количество километров отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог – плановые значения 250 км, фактическое значение 250 км.
Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий – плановых и фактических показателей не запланировано.

Показатель 2.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 (количество погибших на 100 пострадавших) – плановых и фактических показателей не запланировано.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.
В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Сп = ИДп/ИЦп

где Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы; 

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

По критерию 1: Сп =72,7/72,7=1

эффективность по данному показателю принимается за 1- наступление события
По критерию 1.2: Сп =250,0/250,0=1

эффективность по данному показателю принимается за 1- наступление события

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:
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где Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы;
Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Со=(1+1) /2=1

суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет свыше 0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где: СРом - степень реализации основных мероприятий;

Мв - количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом =11/12=0,92
Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, составляет 0,92, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Сальского городского поселения рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Сальского городского поселения, внебюджетных источников, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где: СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =11/12=0,92
Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,92, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, внебюджетных источников, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз =25281,5/26283,7 =0,96.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Сальского городского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, внебюджетных источников по следующей формуле:
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 - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;
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 - степень реализации всех мероприятий программы;
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 - степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета.

Эис=1/0,96=1,04
значение Эис  составляет 0,95 и выше – бюджетная эффективность реализации программы признается - высокой;

Уровень реализации муниципальной программы, в целом оценивается по формуле:

УРпр = Со * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2

УРпр =1*0,5+0,92*0,3+1,04*0,2=0,5+0,276+0,208=0,984
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году составляет 0,984, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени эффективности использования средств.
Начальник отдела по общим 

и организационным вопросам




        А.В. Хмельниченко

Приложение № 1

к отчету о реализации 

муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий 

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2018 год
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель,
заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Сальского городского поселения»

	1.1
	Основное мероприятие 1.1. Содержание авто​мобильных дорог общего пользова​ния местного значения и ис​кусственных со​оружений на них
	Гл. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства

Полянин А.С.
	01.01.2018
	31.12.2018
	10.01.2018
	31.12.2018
	Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог местного значения Сальского городского поселения
	В 2018 году на территории Сальского городского поселения было частично отремонтировано   2 км. 869 м
	

	1.2
	Основное мероприятие 1.2. Ремонт авто​мобильных дорог общего пользова​ния местного значения и ис​кусственных со​оружений на них
	Гл. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства

Полянин А.С.
	01.01.2018
	31.12.2018
	10.01.2018
	31.12.2018
	Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог местного значения Сальского городского поселения
	Выполнен ремонт 1 километра 499 метров тротуаров на территории Сальского городского поселения
	

	1.3
	Основное мероприятие 1.10. Обустройство пешеходного перехода
	Гл. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства

Полянин А.С.
	01.01.2018
	31.12.2018
	10.01.2018
	31.12.2018
	Обустройство пешеходного перехода 
	Выполнено обустройство автономными источниками освещения 26 пешеходных переходов, установлено 224 м пешеходного ограждения, выполнено устройство 10 искусственных дорожных неровностей.


	

	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Сальского городского поселения» 

	2.1
	Основное мероприятие 2.1. Эксплуатация светофорных объектов на территории Сальского городского поселения (электроэнергия).           
	Гл. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства

Полянин А.С.
	01.01.2018
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Обеспечение электрической энергией светофорных объектов 
	Подача эл. энергии на светофорные объекты подавалась круглосуточно
	

	2.2
	Основное мероприятие 2.2.  Приобретение дорожных знаков согласно ПОДД, техническое обслуживание дорожных знаков
	Гл. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства

Полянин А.С.
	01.01.2018
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Обеспечение безопасности дорожного движения
	Приобретено и установлено 402 знака дорожного движения
	

	2.3
	Основное мероприятие 2.4. Техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов

	Гл. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства

Полянин А.С.
	01.01.2018
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Обеспечение безопасности дорожного движения
	Эксплуатация светофорных объектов Сальского городского поселения  
	

	2.4
	Основное мероприятие 2.6. Нанесение линий дорожной разметки
	Гл. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Полянин А.С.


	01.01.2018
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Обеспечение безопасности дорожного движения
	Нанесена осевая и горизонтальная разметка дорог местного значения   пешеходных переходов  
	

	2.5
	Основное мероприятие 2.8. Строительство светофорных объектов
	Гл. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Полянин А.С.
	01.01.2018
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Строительство муниципального объекта транспортной инфраструктуры
	Строительство светофорного объекта на пересечении ул. Пушкина и ул. Ворошилова в г. Сальске Ростовской области.
	

	2.6
	Основное мероприятие 2.10. Содержание, техническое обслуживание дорожных знаков
	Гл. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства

 Полянин А.С.
	01.01.2018
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Обеспечение безопасности дорожного движения
	Содержание и ремонт дорожных знаков на дорогах местного значения
	

	2.6
	Основное мероприятие 2.13.Профилактические испытания светофоров
	Гл. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства

Полянин А.С.
	01.01.2018
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Обеспечение безопасности эксплуатации светофорных объектов
	Проверка заземления контура светофоров в количестве 13 шт. по следующим улицам: ул. Калинина/Станиславского,ул.Н.Островского/Соц.Труда,ул.Железнодорожная/Коломийцева, ул. Ворошилова/Коломийцева, ул. Буденного/Коломийцева, ул. Кирова/Коломийцева, ул. Кирова/Димитрова, ул. Кузнечная/Димитрова, ул. Кузнечная/Коломийцева, ул. Севастопольская/Коломийцева, ул. Ленина/Кузнечная, ул. Ворошилова/Крупской, ул. Пушкина/Ворошилова.
	

	2.8
	Основное мероприятие 2.16. Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексной схемы организации дорожного движения Сальского городского поселения
	Гл. специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства

Полянин А.С.
	01.01.2018
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексной схемы организации дорожного движения Сальского городского поселения
	Заключен 1 муниципальный контракт муниципального контракта          № 2018.348818 от 24.07.2018.

Мероприятие выполнено в полном объеме
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Сальского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 

на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2018 год

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных
	Фактические расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	Развитие транспортной системы
	всего
	26 283,7
	26 283,7
	25 281,5

	
	
	областной бюджет
	4 113,4
	4 113,4
	4 113,4

	
	
	местный бюджет
	22 170,3
	22 170,3
	21 168,1

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1  
	Развитие транспортной инфраструктуры Сальского городского поселения
	всего
	21 107,6
	21 107,6
	20 217,1

	
	
	областной бюджет
	4 113,4
	4 113,4
	4 113,4

	
	
	местный бюджет
	16 994,2
	16 994,2
	16 103,7

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.1   
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	всего
	14 104,3
	14 104,3
	13 286,4

	Основное мероприятие 1.2
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	всего
	4 148,9
	4 148,9
	4 095,3

	Основное мероприятие 1.3
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.4
	Технадзор 
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.5
	Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.6
	Проведение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения
	всего
	18,4
	18,4
	0,0

	Основное мероприятие 1.7
	Устройство ограждения по ул. Коломийцева
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.8
	Устройство щебеночного основания дорог местного значения
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.9
	изгот. карты маршрутов пассажирского автоб. движения
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.10
	Обустройство пешеходного перехода
	всего
	2 836,0
	2 836,0
	2 835,4

	Основное мероприятие 1.11
	оценка достоверности сметного расчета
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2  
	Повышение безопасности дорожного движения на территории Сальского городского поселения 
	всего
	5 176,1
	5 176,1
	5 064,4

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	5 176,1
	5 176,1
	5 064,4

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное  мероприятие 2.1       
	эксплуатация светофорных объектов (электроэнергия)
	всего
	196,3
	196,3
	107,0

	Основное мероприятие 2.2.
	приобретение дорожных знаков согласно ПОДД, техническое обслуживание дорожных знаков
	всего
	616,0
	616,0
	615,4

	Основное мероприятие 2.3.
	установка катафотов КД-3 «кошачий глаз» на пешеходных переходах
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.4.
	техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов
	всего
	696,0
	696,0
	695,8

	Основное мероприятие 2.5.
	приобретение искусственных неровностей
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.6.
	нанесение линий дорожной разметки
	всего
	1 244,0
	1 244,0
	1 243,7

	Основное мероприятие 2.7.
	приобретение светофоров
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.8.
	строительство светофорных объектов 
	всего
	633,8
	633,8
	633,6

	Основное мероприятие 2.9.
	капитальный ремонт светофорных объектов
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.10.
	содержание, установка дорожных знаков
	всего
	956,0
	956,0
	953,1

	Основное мероприятие 2.11.
	разработка проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.12.
	приобретение трафарета для разметки, катафоты
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.13.
	проф испытания светофоров
	всего
	36,0
	36,0
	17,8

	Основное мероприятие 2.14.
	разработка ПСД на строительство светофорных объектов
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.15.
	приобретение павильонов автобусных остановок
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.16.
	Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексной схемы организации дорожного движения Сальского городского поселения
	всего
	798,0
	798,0
	798,0


Приложение № 3

к отчету о реализации 

муниципальной программы

Сальского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Показатель  
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей муниципальной программы,  
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя  на конец   
 отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2017 год,      
предшествующий 
отчетному
	2018 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы»

	2.
	1. Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	процентов
	72,7
	72,7
	72,7
	

	3.
	Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Сальского городского поселения»

	4.
	1.1. Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования
	км
	1,15
	0,0
	0,0
	

	5.
	1.2. Количество километров отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог
	км
	255,1
	250,0
	250,0
	

	6.
	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Сальского городского поселения»

	7.
	2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествиях
	чел
	1
	0,0
	0,0
	

	8.
	2.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших)
	усл. ед.
	0,02
	0,0
	0,0
	


     Начальник отдела  по общим и организационным вопросам                                                 А. В. Хмельниченко











