Российская Федерация

Администрация Сальского района

Ростовской области

______________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _05.07.2024_
    





                          №    _438_
                                                                                  

г. Сальск    

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2023 год, согласно приложению.
2. Отделу по общим и организационным вопросам Администрации Сальского городского поселения разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации Сальского городского поселения.

         3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

         4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, строительству и архитектуре Привалова В.В.
Глава Администрации 

Сальского городского поселения                                                              И.И. Игнатенко
Верно: начальник отдела
по общим и организационным вопросам                                          А.В. Хмельниченко

Постановление вносит 

начальник сектора дорожного хозяйства

отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройства и                                                                                                                                           строительства Запорожко В.В.
Приложение

к постановлению

Администрации Сальского городского поселения

от 05.07. 2024  № 438
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 
 «Развитие транспортной системы» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Сальского городского поселения и повышения уровня безопасности движения, в  рамках реализации муниципальной программы Сальского городского поселения  «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 25.10.2018 № 785 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых, выполнены мероприятия по обеспечению функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Сальского городского поселения, а также по улучшению транспортного обслуживания населения.
Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Сальского городского поселения» выполнены следующие 3 основные мероприятия:

1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них заключено 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              муниципальных контрактов на  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Сальского городского поселения,  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Сальского городского поселения, уборка и вывоз снега, грейдирование, обслуживание автобусных остановок, обследование и диагностика технического состояния мостовых сооружений, выполнение работ по содержанию мостов и путепровода в г. Сальске Ростовской области на общую сумму 46 355 344 руб. 32 коп.
Выделенные средства были затрачены на устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия и восстановление изношенных слоев дорожного покрытия площадью 26,5 тыс. кв. м. Работы выполнены на следующих улицах города (ул. Ворошилова-Димитрова круговое кольцо, круговое кольцо в районе Автовокзала, ул. Московская, ул. Верхняя, пер. Краснодарский, ул. Николая Островского пересечение с ул. СоцТруда, ул. Буденного пересечение с                     ул. Заводская, ул. Социалистическая).

Грейдирование с подсыпкой выполнено на автомобильных дорогах в количестве 40 ед. общей квадратурой больше 31 тыс 344 кв.м. и подсыпано более 2631 тонн на следующих улицах г. Сальска (Пожарского, Н. Островского. 4 В, Достоевского, Социалистическая, Станиславского, Герцена, Соцтруда, Гончарова, Мирная, Осипенко, Кузнецова, Южный, Победы, Куйбышева, Коммунистический, Новостройка, Чапаева, Смирнова, Рабочий, Мирная, Колхозный, Спортивный, Декабристов, Зорге, Ковпака, Кузнецова, Одесская, Айвазовского, Лесная, Майский, Украинский, Апрельская, Чернышевского, Капустина, Новосельский, Полевая, Ильичевка), также в рамках данного контракта выполнена срезка грунта с вывозом на следующих улицах: Ворошилова, Димитрова, Прямая, 8 Марта, Буденного, Новостройка, Седова.
Выполнены работы по текущему содержанию мостов и путепровода (автомобильный мост по ул. Свободы - ул. Николая Островского через железнодорожный путь; автомобильный мост по ул. Трактовой через реку Средний Егорлык; автомобильный мост ул. Коломийцева - ул. Береговая на реке Средний Егорлык на территории Сальского городского поселения) в рамках муниципального контракта от 10 мая 2023 года № 2023.0050 на сумму 589 737,26 руб.
Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – заключен муниципальный контракт на текущий ремонт тротуаров на территории Сальского городского поселения. В рамках муниципального контракта с ООО «Строитель» на текущий ремонт тротуаров на территории Сальского городского поселения на сумму 5 939 812 руб., выполнены работы по ремонту тротуаров квадратурой 4011 м2 по следующим улицам: Ул. Чайковского, Ул. Володарского, пер. Веселый,                   Ул. Кузнечная (от. Площади Юбилейной до Столбовой), Ул. Севастопольская,             Ул. Димитрова (от ул. Крымского до ул. Низовская), Ул. К. Маркса (Школа №5 разделительная полоса), Ул. Железнодорожная, Ул. Павлова (вдоль СЦГБ),            Ул. Кирова, Ул. Московская (от ул. Железнодорожная до ул. Буденного),                Ул. Харченко (проулок с выходом на ул. Халтурина), Ул. Пушкина                           (от ул. Буденного до стоматологии и в районе дома 31А)

Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – заключен муниципальный контракт от 31.07.2023 № 2023.0052 с АО «Зерноградское ДРСУ». В рамках муниципального контракта выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуаров по ул. Ушакова, общей протяженностью 636 м. Сумма муниципального контракта 33 831 343,00 руб. Заключен муниципальный контракт от 01.09.2023 № 2023.0081 на оказание услуг по строительному контролю за объектом: "Капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуаров по              ул. Ушакова (от ул. Чайковского до ул. Полярная) в г. Сальске на сумму 80 000,00 руб.
Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – лимиты бюджетных ассигнований не предусмотрены.

Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них- лимиты бюджетных ассигнований не предусмотрены.

Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – В рамках муниципального контракта на выполнение работ по разработке сметных расчетов стоимости проектных и изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт путепроводов, расположенных по адресу: г. Сальск, ул. Свободы - ул. Николая Островского, через железнодорожный путь» получены документы на стоимость сметных расчетов и стоимость проектных и изыскательских работ с ИП Киянов Е.А. от 24.08.2023 № 44 на общую сумму 135 000,00 руб.
Основное мероприятие 1.7. Паспортизация автомобильных дорог – лимиты бюджетных ассигнований не предусмотрены.
В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Сальского района» выполнены следующие 8 основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. Эксплуатация светофорных объектов (электроэнергия, техническое обслуживание, ремонт и профилактические испытания светофорных объектов) – заключены 3 муниципальных контракта на оказание услуг по передаче электрической энергии, техническое обслуживание светофорных объектов, профилактические испытания светофоров на общую сумму 2 289 700 руб. 21 коп.
Основное мероприятие 2.2. Обустройство автомобильных дорог техническими средствами и устройствами (приобретение, установка и содержание дорожных знаков) – заключены 4 муниципальных контракта на поставку дорожных знаков, установку дорожных знаков, содержание дорожных знаков, установку информационных секций светофорных объектов на общую сумму 6 465 100 руб. 00 коп.
Основное мероприятие 2.3. Нанесение дорожной разметки (горизонтальная и вертикальная разметка) – заключены 3 муниципальных контракта на выполнение работ по нанесению дорожной разметки и вертикальной разметки на территории Сальского городского поселения. Нанесено 10 235,345 кв.м. разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на общую сумму 3 674 655 руб. 35 коп.
Основное мероприятие 2.4. Строительство светофорных объектов – лимиты бюджетных ассигнований не предусмотрены.
Основное мероприятие 2.5. Разработка проектов дорожного движения, приобретение маршрутных карт – лимиты бюджетных ассигнований не предусмотрены.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы отображены в приложении № 1.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.


Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Муниципальной программы, являются: 
- Экономия средств на основании фактически предъявленных счетов; 

- Снижение цены в результате проведенных торгов.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено 101 641,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 33 493,1 тыс. рублей; 
местный бюджет– 68 148,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.
Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Сальского городского поселения с решением Собрания депутатов Сальского городского поселения от 27.12.2022 № 110 «О бюджете Сальского городского поселения Сальского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписи.
Общий объем расходов составил 98 042,6 тыс. рублей, или 96,4 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета освоены в сумме 33 493,0 тыс. рублей, или 99,9 процентов к годовым плановым назначениям;
средства местных бюджетов освоены в сумме 64 549,5 тыс. рублей, или 94,7 процентов к годовым плановым назначениям.
В рамках реализации Подпрограммы 1 освоено средств областного и местного бюджетов в 2023 году в сумме 85 741,5 тыс. рублей (средства областного бюджета – 33 493,0 тыс. рублей). Не освоены средства местного бюджета в сумме 3 128,4 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям.
Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией по результатам электронного аукциона в сумме 2 606,6 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией по результатам электронного аукциона – 484,1 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в связи с экономией по результатам электронного аукциона – 37,7 тыс. рублей.
В рамках реализации Подпрограммы 2 освоено 12 301,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Остаток лимитов бюджетных обязательств составил 439,0 тыс. рублей, экономия образовалась по результатам электронного аукциона, из них по мероприятиям:
Основное мероприятие 2.1. Эксплуатация светофорных объектов на территории Сальского городского поселения (техническое обслуживание, ремонт) в сумме 17,8 тыс. рублей.
Основное мероприятие 2.2. Содержание, установка дорожных знаков в сумме 0,0 рублей.
Основное мероприятие 2.3. Нанесение линий горизонтальной разметки в сумме 421,2 тыс. рублей.
Средства использовались строго по целевому назначению на развитие транспортной системы, обеспечивающей стабильное развитие Сальского городского поселения.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей. В 2023 году было запланировано достижение 2 показателей, характеризующих развитие транспортной системы. По двум из которых фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сальского городского поселения составляет фактическое назначение 274,8 км., при плановом назначении 273,9 км.
Показатель 2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года составляет 78,9 км., при плановом назначении 81,6 км.
Показатель 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года 28,1%, при плановом назначении 29,8%.
Показатель 1.1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог составляет 0,2 км., при плане 1,8 км.
Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий равен 2 чел., плановые назначения по данному показателю не предусмотрены.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы подпрограмм муниципальной программы:
Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0,97;

Эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 0,94;

Эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 0,1;

Эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 0.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении №3

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм составляет 0,6 (3,01/5), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей 2023 году.
II. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году составляет 1 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности  реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Сальского городского поселения рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Сальского городского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
98042,6/101641,4=0,96.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Сальского городского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:
1/0,96=1,04 
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году составляет 1.04, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени эффективности использования средств.
        Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,6*0,5+1*0,3+1,04*0,2=0,808, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным. 
         Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году составила 3567,4 тыс. руб., за счет экономии в результате проведения конкурсных процедур.
         Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы не привлекались.
Начальник отдела по общим 

и организационным вопросам




        А.В. Хмельниченко

Приложение № 1

к отчету о реализации 

муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий 

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2023 год
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель,
заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Сальского городского поселения»

	1.1
	Основное мероприятие 1.1. Содержание авто​мобильных дорог общего пользова​ния местного значения и ис​кусственных со​оружений на них
	Начальник сектора дорожного хозяйства отдела ЖКХ, благоустройства и строительства

Запорожко В.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог местного значения Сальского городского поселения
	В 2023 году на территории Сальского городского поселения было частично отремонтировано   26,5 тыс.м2 асфальтобетонного покрытия
	

	1.2
	Основное мероприятие 1.2. Ремонт авто​мобильных дорог общего пользова​ния местного значения и ис​кусственных со​оружений на них
	Начальник сектора дорожного хозяйства отдела ЖКХ, благоустройства и строительства

Запорожко В.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог местного значения Сальского городского поселения
	Выполнен ремонт 4011 квадратных метров тротуаров на территории Сальского городского поселения
	

	1.3
	Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Начальник сектора дорожного хозяйства отдела ЖКХ, благоустройства и строительства

Запорожко В.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог местного значения Сальского городского поселения
	Выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуаров по ул. Ушакова, общей протяженностью 636 м. 
	

	1.6
	Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Начальник сектора дорожного хозяйства отдела ЖКХ, благоустройства и строительства

Запорожко В.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог местного значения Сальского городского поселения
	Разработаны сметные расчеты стоимости проектных и изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт путепроводов, расположенных по адресу: г. Сальск, ул. Свободы - ул. Николая Островского, через железнодорожный путь» 
	

	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Сальского городского поселения» 

	2.1
	Основное мероприятие 2.1. Эксплуатация светофорных объектов на территории Сальского городского поселения (электроэнергия, техническое обслуживание и профилактические испытания).          
	Начальник сектора дорожного хозяйства отдела ЖКХ, благоустройства и строительства

Запорожко В.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Обеспечение электрической энергией светофорных объектов, обеспечение безопасности дорожного движения
	Подача эл. энергии на светофорные объекты подавалась круглосуточно, эксплуатация светофорных объектов Сальского городского поселения, проверка заземления контура светофоров в количестве 14 шт. по следующим улицам: ул. Калинина/Станиславского,ул.Н.Островского/Соц.Труда,ул.Железнодорожная/Коломийцева, ул. Ворошилова/Коломийцева, ул. Буденного/Коломийцева, ул. Кирова/Коломийцева, ул. Кирова/Димитрова, ул. Кузнечная/Димитрова, ул. Кузнечная/Коломийцева, ул. Севастопольская/Коломийцева, ул. Ленина/Кузнечная, ул. Ворошилова/Крупской, ул. Пушкина/Ворошилова, Суворова/Кутузова.
	

	2.2
	Основное мероприятие 2.2. Обустройство автомобильных дорог техническими средствами и устройствами (приобретение, установка и содержание дорожных знаков)
	Начальник сектора дорожного хозяйства отдела ЖКХ, благоустройства и строительства

Запорожко В.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Обеспечение безопасности дорожного движения
	Приобретено, отремонтировано и установлено 1458 знаков дорожного движения
	

	2.3
	Основное мероприятие 2.3. Нанесение линий дорожной разметки
	Начальник сектора дорожного хозяйства отдела ЖКХ, благоустройства и строительства

Запорожко В.В.
	01.01.2023
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Обеспечение безопасности дорожного движения
	Нанесена осевая, вертикальная и горизонтальная разметка дорог местного значения, а также на пешеходных переходах  
	


Приложение № 2

к отчету о реализации 

муниципальной программы

Сальского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 

на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2023 год
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. руб.),предусмотренных
	Фактические расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	Развитие транспортной системы
	всего
	101 641,4
	101 641,4
	98 042,6

	
	
	областной бюджет
	33 493,1
	33 493,1
	33 493,0

	
	
	местный бюджет
	68 148,3
	68 148,3
	64 549,6

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1  
	Развитие транспортной инфраструктуры Сальского городского поселения
	всего
	88 900,1
	88 900,1
	85 741,5

	
	
	областной бюджет
	33 493,1
	33 493,1
	33 493,0

	
	
	местный бюджет
	55 407,0
	55 407,0
	52 248,5

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.1   
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	всего
	48 392,2
	48 392,2
	45 755,4

	Основное мероприятие 1.2
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения искусственных сооружений на них
	всего
	5 939,8
	5 939,8
	5 939,8

	Основное мероприятие 1.3
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	всего
	34 395,4
	34 395,4
	33 911,3

	Основное мероприятие 1.4
	Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.5
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	 
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.6
	Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	 
	172,7
	172,7
	135,0

	Основное мероприятие 1.7
	Проведение работ по  паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2  
	Повышение безопасности дорожного движения на территории Сальского городского поселения 
	всего
	12 741,3
	12 741,3
	12 301,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	12 741,3
	12 741,3
	12 301,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное  мероприятие 2.1       
	Эксплуатация светофорных объектов (электроэнергия, техническое обслуживание, ремонт и профилактические испытания светофорных объектов)
	всего
	1 691,4
	1 691,4
	1 672,7

	Основное мероприятие 2.2.
	Обустройство автомобильных дорог техническими средствами и устройствами (приобретение, установка и содержание дорожных знаков)
	всего
	6 954,1
	6 954,1
	6 953,6

	Основное мероприятие 2.3.
	Нанесение дорожной разметки (горизонтальной и вертикальной)
	всего
	4 095,8
	4 095,8
	3 674,7

	Основное мероприятие 2.4.
	Строительство светофорных объектов 
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.5.
	Разработка проектов дорожного движения, приобретение маршрутных карт
	всего
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение № 3

к отчету о реализации 

муниципальной программы

Сальского городского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Показатель  
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя  на конец   
 отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2022 год     
предшествующий 
отчетному
	2023 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

	2.
	Показатель 1
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сальского городского поселения
	Километров
	273,9
	273,9
	274,8
	

	3
	Показатель 2
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года
	Километров
	75,9
	81,6
	78,9
	

	4
	Показатель 3 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года
	Процентов
	27,7
	29,8
	28,1
	

	5.
	Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Сальского городского поселения»

	6.
	Показатель 1.1. 

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	км
	2,0
	1,8
	0,2
	

	7.
	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Сальского городского поселения»

	8.
	Показатель 2.1. 

Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	чел
	4
	0
	2
	


     Начальник отдела по общим и организационным вопросам                                                            А. В. Хмельниченко











