Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения»
отчетный период 6 месяцев 2018 года.

	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия,
наступления  
контрольного события
	Расходы  на реализацию  муниципальной      программы, тыс. руб.
	Заключено   контрактов по состоянию  на 
01.07.2018, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на 01.07.2018
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма 1. Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении
	Администрация Сальского городского поселения
	x
	31.12.2018
	1483,9
	1001,46821
	Заключено 7 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 896,45933 тыс. рублей


	2.
	Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства
	Проведение капитального ремонта и энергетического обследования многоквартирных домов
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольные события

мероприятия
	Ведущий специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Минько А.П.
	Выполнение данного мероприятия в 2018 году не планировалось
	
	
	
	
	

	3.
	Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства
	Замена (модернизация) лифтов
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольные события

мероприятия
	Ведущий специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Минько А.П.
	Выполнение данного мероприятия в 2018 году не планировалось
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Основное мероприятие 1.3. Предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства
	Заключено соглашение с некоммерческой организацией «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Сальского городского поселения
	01.01.2018
	31.12.2018
	300,0
	86,14957
	Освоение средств запланировано в течение 2018 года

	
	Контрольные события

Мероприятия

Оплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности Сальского городского поселения
	Ведущий специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Минько А.П.
	Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Сальского городского поселения
	01.01.2018
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х

	5.
	Основное мероприятие 1.4 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства
	Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ, финансирование не требуется
	01.01.2018
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольные события

мероприятия
	Начальник отдела  ЖКХ, благоустройства и строительства Горячая Н.В.
	Даны разъяснения гражданам по нормам жилищного законодательства в количестве 14 обращений
	01.01.2018
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х

	6.
	Основное мероприятие 1.5. Мероприятия в области жилищного хозяйства
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства
	Создание комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных домах


	01.01.2018
	31.12.2018
	493,7
	229,72332
	Заключено 4 муниципальных контракта (договоров) на общую сумму 210,86401 тыс. руб.

	
	Контрольные события

мероприятия
	Ведущий специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Минько А.П.
	Оплачен:

 -счет 31-ПД-98562 от 21.03.18 согл. контракта 8 от 07.02.18,
 - счет 0013 от26.06.18согл. конт0013 от18.06.18
- счет 02 от 16.02.18 согл. контракта 11 от 09.02.18
-счет 03 от 16.02.18 согл. контракта 12 от 09.02.18
	01.01.2018
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х

	7.
	Основное мероприятие 1.6. капитальный ремонт муниципальных квартир 
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства
	Создание комфортных условий для проживания граждан 


	01.01.2018
	31.12.2018
	690,2
	685,59532
	Заключено 3 муниципальных контракта (договоров) на общую сумму 685,59532 тыс. руб.

	
	Контрольные события

мероприятия Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов
	Ведущий специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Минько А.П.
	Отремонтированы квартиры муниципального образования «Сальское городское поселение». Подписаны: акт 1 от 05.03.18 на капитальный ремонт жил дома по ул. Низовская,70; акт 1 от 19.03.2018 на дополнительные  работы по перепланировки  и переустройству  жилых и нежилых помещений; акт 1 от 04.05.2018 на капитальный ремонт крыши жил. дома ул. Нефтегород4 кв2
	01.01.2018
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х

	8.
	Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Сальского городского поселения
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства
	Х
	Х
	31.12.2018
	5877,2
	240,41091
	Заключено 5 муниципальных контракта (договоров) на общую сумму 347,43821 тыс. руб.

	9.
	Основное мероприятие 2.1 Содержание, текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства
	Прочистка сетей водоотведения по ул. Осипенко, ул. Кузнечная и  ул. Островского, поверка счётчиков холодной воды на полив клумб по ул. Ленина и ул. Набережная, устройство водомерных узлов на поливочных кранах, обеспечивающих полив зеленых насаждений Сальского городского поселения
	01.01.2018
	31.12.2018
	628,6
	61,91690
	Заключено 3 муниципальных контракта (договоров) на общую сумму 168,94420 тыс. руб.

	
	Контрольные события

мероприятия
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства
	Х
	01.01.2018
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х

	10.
	Основное мероприятие 2.2. Строительство инженерных сетей по ул. Магистральная
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства 
	Мероприятие в 2018 году не планировалось
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольные события

мероприятия
	Ведущий специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Минько А.П.
	Мероприятие в 2018 году не планировалось
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	11.
	Основное мероприятие 2.3. Изготовление проектно-сметной документации и прохождение экспертизы на капитальный ремонт, строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства
	Ведущий специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Минько А.П.
	Мероприятие в 2018 году не планировалось
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольные события

мероприятия
	Ведущий специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Минько А.П.
	Мероприятие в 2018 году не планировалось
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	12.
	Основное мероприятие 2.4. Разработка проектно- сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства 
	Ведущий специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Минько А.П.
	Проведена проверка достоверности сметной стоимости объекта: «Строительство теплотрассы и системы горячего водоснабжения к МКД по ул. Железнодорожная, 63 в г. Сальске Ростовской области». Подписан акт  №8 от 05.03.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	947,2
	47,000
	Заключен 1 муниципальный контракт (договор) на общую сумму 47,000 тыс. руб.

	
	Контрольные события

мероприятия 

	Ведущий специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Минько А.П.
	акты выполненных работ
	01.01.2018
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х

	13.
	Основное мероприятие 2.5. Актуализация схемы теплоснабжения
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства
	Схема теплоснабжения актуализирована 13.04.2018 г. Подписан акт 12 от 13.04.18.
	01.01.2018
	31.12.2018
	131,9
	131,49401
	Заключен 1 муниципальный контракт, на сумму 131,49401 тыс. руб.

	
	Контрольные события

мероприятия
	Начальник отдела жилищно-коммунального отдела, благоустройства и строительства Н.В. Горячая
	Снижение уровня износа коммунальной структуры

	01.01.2018
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х

	14.
	Основное мероприятие 2.6. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства
	Снижение уровня износа коммунальной структуры
	01.01.2018
	31.12.2018
	993,5
	0,0
	0,0

	
	Контрольные события

мероприятия
	Ведущий специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Минько А.П.
	В 1 полугодии мероприятие не выполнялось
	01.01.2018
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х

	15.
	Основное мероприятие 2.7. Строительство теплотрассы и системы горячего водоснабжения к МКД по ул. Железнодорожная, 63 в г. Сальске Ростовской области
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства
	Подключение жилых домов по ул. Железнодорожная, №63 и №63-а к газовой котельной по ул. Привокзальная, ликвидация угольной подвальной котельной, снижение тарифа для населения на тепловую энергию
	01.01.2018
	31.12.2018
	3176,0
	0,0
	0,0

	
	Контрольные события

мероприятия
	Ведущий специалист отдела ЖКХ, благоустройства и строительства Минько А.П.
	В 1 полугодии мероприятие не выполнялось
	01.01.2018
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х

	16.
	Подпрограмма 3.
Благоустройство территории Сальского городского поселения
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства
	Улучшение состояния города Сальска
	01.01.2018
	31.12.2018
	49176,2
	19911,05187
	Заключено 58 муниципальных контракта (договоров) на общую сумму 43424,60112 тыс. рублей

	17.
	Основное мероприятие 1. Уличное освещение
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства
	Оплата за уличное освещение, содержание и тех. обслуживание линий уличного освещения, освещения площадей «Свободы», «Юбилейной», разработка ПСД и реконструкция сетей уличного освещения

	01.01.2018
	31.12.2018
	25464,7
	13622,65698
	Заключено 21 муниципальных контракта (договоров) на общую сумму 24654,78508 тыс. рублей

	
	Контрольные события

мероприятия
	Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства 

А.С. Полянин
	Предоставление уличного освещения, содержание и текущий ремонт сетей наружного освещения, приобретение материалов на нужды уличного освещения   
	01.01.2018
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х

	18.
	Основное мероприятие 2. Организация и содержание мест захоронения
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства
	Содержание кладбищ г. Сальск, ул. Аэродромная,7 и ул. Аэродромная,9. Подписаны акты № 2 от 19.01.18,   № 8 от 31.01.18, №12 от 16.02.18,№ 17 от 28.02.18,№ 21 от 16.03.18, №25 от 02.04.18,№ 30 от 16.04.18, №35 от 03.05.18, №39 от 16.05.18, №44 от 31.05.18
	01.01.2018
	31.12.2018
	2904,8
	579,508
	Заключено 2 муниципальных контракта (договоров) на общую сумму 2289,44007 тыс. рублей

	
	Контрольные события

мероприятия
	Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства 

Л.Э. Статова
	Акты выполненных работ
	01.01.2018
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х

	19.
	Основное мероприятие 3. Прочие мероприятия по благоустройству территории Сальского городского поселения
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, архитектуры и строительства
	Произведен покос, линейная уборка, вывоз мусора, содержание пляжа, кладбищ, остановок, фонтанов. Выполнена культивация почвы, приобретены материалы
	01.01.2018
	31.12.2018
	20806,7
	5708,88689
	Заключено 35 муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму 16480,37597 тыс. рублей

	
	Контрольные события

мероприятия
	Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства 

Л.Э. Статова
	содержание зеленых насаждений, полив клумб, уборку улиц и площадей, ремонт фонтанов, культивацию почвы, побелку деревьев, выкашивание сорной растительности, вывоз веток и ТКО с общественных мест, содержание автобусных остановок, содержание городского пляжа, противоклещевая обработка общественных территорий, ларвицидная обработка водной глади р. Егорлык  
	01.01.2018
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х

	20.
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	31.12.2018
	56537,3
	21152,93099
	Заключено 58 муниципальных контракта (договоров) на общую сумму 44668,49866 тыс. рублей


               Глава Администрации Сальского городского поселения                                                       Г.В. Миргород

               Согласовано: Зам. главы Администрации по финансово-

                экономическим вопросам                                                                                                        Е.В. Ерохина

             Исп. начальник отдела 

             жилищно-коммунального хозяйства
             Н.В. Горячая

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» отчетный период 

за 1-е полугодие 2018 года.

Муниципальная программа Сальского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Сальского городского поселения от 14.10.2013 № 1034. 

На реализацию муниципальной программы за 6 месяцев 2018 года предусмотрено выделение средств в размере 56537,3 тыс. руб., в том числе из бюджета поселения 55704,6 тыс. руб., из бюджета области – 832,7 тыс. руб. 
Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 6 месяцев 2018 года 21152,9 тыс. рублей или 37,4%.

В первом полугодии 2018 года для реализации мероприятий муниципальной программы было заключено 58 муниципальных контрактов на сумму 44668,49866 тыс. рублей.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Сальского городского поселения. 

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении»;
Подпрограмма 2 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Сальского городского поселения»;
Подпрограмма   3 – «Благоустройство территории Сальского городского поселения».
В соответствии с постановлениями Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 №180 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», от 14.10.2013 №1025 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Сальского городского поселения», от 16.01.2018 № 27 утвержден план реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» на 2018 год (далее - план реализации).

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 6 месяцев 2018 г. достигнуты следующие результаты:

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 предусмотрено 1483,9 тыс. руб. Фактическое освоение средств подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Сальском городском поселении» по итогам 6 месяцев 2018 года 1001,5 тыс. рублей или 67,5%.

В первом полугодии 2018 года для реализации мероприятий подпрограммы 1 было заключено 7 муниципальных контрактов на сумму 896,45933 тыс. рублей.

В рамах данной подпрограммы выполнено:

- уплачены ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части доли имущества муниципального образования «Сальское городское поселение»;

- произведен капитальный ремонт кровли в муниципальной квартире по ул. Нефтегородок д.4 кв. 2 и жилого дома по ул. Низовская, 70;

- выполнен перенос ввода электроснабжения по ул. Одесская 266-а и обеспечение средства учета электрической энергии переустроенных муниципальных квартир по ул. Одесская 266-а, кв. 2, кв. 3, и кв. 10;

- выполнен монтаж газового оборудования в переустроенных муниципальных квартирах по ул. Социалистическая 168-а кв. 57 и к. 58.
- выполнен проект переустройства квартиры по ул. Свободы, 11 кв. 112а.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 предусмотрено 5877,2 тыс. руб. Фактическое освоение средств подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» по итогам 6 месяцев 2018 года 240,4 тыс. рублей или 4,1%.    В первом полугодии 2018 года для реализации мероприятий подпрограммы 2 было заключено 5 муниципальных контрактов на сумму 347,43821 тыс. рублей.
В рамах данной подпрограммы выполнено:
- из средств областного бюджета предусмотрены средства на изготовление проектно-сметной документации на объект «Строительство напорного коллектора от ул. Аэродромная до пер. Веселый»,  соответственно с местном бюджете предусмотрено софинансирование в сумме 67,5 тыс. руб. В настоящее время конкурсные процедуры по определению подрядной организации дл выполнения данного вида работ. Поэтому фактическое освоение средств областного и местного бюджетов в 1 полугодии в2018 года отсутствует.
- в целях содержания объектов канализационного хозяйства, являющего муниципальной собственностью, но не переданного в аренду АО «Водоканал» проводились мероприятия по прочистке сетей водоотведения по ул. Осипенко, ул. Кузнечная и  ул. Островского. Заключено и исполнено 2 контракта на сумма 149,5 тыс. руб.

- в целях обеспечения точек разбора холодной воды на нужды полива центральных улиц города, клумб и газонов узлами учета холодной воды, проводилась поверка установленных приборов учета и замена вышедших из строя приборов учета. Заключено 2 муниципальных контракта на сумму 39,9 тыс. руб. 

- во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ                           «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» проведена актуализация схемы теплоснабжения Сальского городского поселения. Заключался и исполнен один муниципальный контракт на сумму 131,5 тыс. руб.
- проводилась государственная экспертиза разработанной проектно-сметной документации на строительство тепловой сети от лицея №9 до жилых домов по ул. Железнодорожная, 63. Заключался 1 муниципальный контракт на сумму 47,0 тыс. руб. 

- в целях реализации подготовленной проектно-сметной документации на строительство теплотрассы и системы горячего водоснабжения к МКД по ул. Железнодорожная, 63 в настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации. Начальная цена контракта составляет 3132,0 тыс. руб. Выполнение данного мероприятия позволит переподключить два многоквартирных дома по ул. Железнодорожная, №63 и №63-а к газовой котельной по ул. Привокзальная (собственник СК ДТВу-2), ликвидировать угольную подвальную котельную в многоквартирном доме и снизить тариф на тепловую энергию для населения с 2998,0 руб./Гкал до 2256,87 руб./Гкал.

- на выполнение работ по техническому надзору за строительством теплотрассы и системы горячего водоснабжения к многоквартирным домам по ул. Железнодорожная, №63 и №63-а предусмотрено лимитов бюджетного финансирования в размере 44,0 тыс. руб. Подрядчик будет определен после завершения конкурсных процедур по определению подрядчика на строительно-монтажные работы.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 предусмотрено 49176,2 тыс. руб. Фактическое освоение средств подпрограммы 3 «Благоустройство территории Сальского городского поселения» по итогам 6 месяцев 2018 года 19911,1 тыс. рублей или 40,5%. В первом полугодии 2018 года для реализации мероприятий подпрограммы 3 было заключено 58 муниципальных контрактов на сумму 43424,60112 тыс. рублей.

В рамах данной подпрограммы выполнено:
По городу проводится линейная уборка улиц и тротуаров на территории Сальского городского поселения, содержание остановок (на территории находится 111 штук), содержание кладбища ул. Аэродромная 7,9, текущий ремонт фонтанов и обслуживание, содержание пляжа.
Произведена валка и обрезка деревьев, побелка деревьев, а также вывезено с территории Сальского городского поселения порубочного материала и мусора.

По содержанию зеленых насаждений в первом полугодии 2018 году проведена вырубка сухостойных деревьев, частичная обрезка зеленых насаждений и кустарников вдоль аллеи по ул. Ленина. 
В соответствии со ст. 14 ФЗ -131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Сальского городского поселения запланировано проведение акарицидных, ларвицидных обработок и выполняются следующие мероприятия:

На территории Сальского городского поселения в 2018 году необходимо обработать 57,14 га (АППГ 57,14 га):

Выполнены обработки следующих территорий:

- территория кладбищ по ул. Курчатова,  ул. Артюхина, ул. Аэродромная,7,           ул. Аэродромная, 9. Общая площадь составила -  34,24 га, периодичность - 1 раз;

- территория городского пляжа, обработанная площадь составила - 0,3 га, периодичность -  1 раз;

-  территория детских досуговых площадок (27 шт., 1 поток). Общая площадь  - 22,6 га, периодичность -  2 раза. Из бюджета Сальского городского поселения на проведение противоклещевых (акарицидных) обработок на 2018 год выделено 253,0 тыс. рублей. 19.02.2018 года по итогам проведения электронных торгов на проведение акарицидных обработок сумма контракта составила  39,9 тыс.  рублей. Исполнителем работ по проведению противоклещевых обработок является ИП Зубков Ю.В. 

Заключен договор с ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске на проведение контроля качества проводимых инсекто-акарицидных обработок (12 км флага). Контроль качества проводится до и после акарицидных обработок на территории кладбищ, детских досуговых площадок и городского пляжа. Общая сумма на проведение работ составляет 4,5 тыс. руб. 
В бюджете Сальского городского поселения на проведение ларвицидных обработок (борьба с комарами) на 2018 год предусмотрено  205,0 тыс. рублей. По итогам проведения электронных торгов на проведение ларвицидных обработок сумма контракта составила 29,8 тыс. рублей. Ларвицидные обработки будут проведены ИП Зубковым Ю.В.. Площадь необходимая для  обработки составляет 66 га (водная гладь реки Средний Егорлык, городской пляж, ул. Шолохова, р-н Рыбколхоза). 

Администрацией Сальского городского поселения заключен муниципальный контракт на выполнение работ по отлову безнадзорных и бесхозяйных животных на территории Сальского городского поселения с ИП Черневским А.П.  (Ростовская область, Аксайский район) на сумму  562,5  тыс. рублей. Отловлено 96 безнадзорных и бесхозяйных животных.

На покос сорной растительности предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в сумме 2350,0 тыс. рублей. В рамках заключенного муниципального контракта площадь покоса составляет 98,3 га.  По состоянию на 01.07.2018 скошено сорной растительности 52,1 га. Задействовано 2 ед. техники и 14 человек. 

В первом полугодии 2018 году подрядчиком ИП Солопов ликвидированы семь несанкционированных очагов, которые организовали наши жители.
По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сальского городского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий. Мероприятия выполнены в установленные сроки.
