Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» 

отчетный период 6 месяцев 2018 года.
	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия,
наступления  
контрольного события
	Расходы  на реализацию  муниципальной      программы, тыс. руб.
	Заключено   контрактов по состоянию  на 
01.07.2018, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на 01.07.2018
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения»
	увеличение количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков)
	01.01.2018
	31.12.2018
	27738,3
	349,2
	X


	2
	Основное меро​приятие 1.1 Проектирование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения и прохождение экспертизы  проектно-сметной документации.
	Отдел ЖКХ, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения 
	Повышение удовлетворенности населения Сальского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения 
	01.01.2018
	31.12.2018
	540,4
	195,0
	Заключено 2 муниципальных контракта на сумму  525,000 тыс. руб.

	3
	Мероприятие 1.1.2 «Дизайн-проект благоустройства общественного пространства   по адресу:                Ростовская область, г. Сальск, ул. Ванцетти. Парковая зона».
	Отдел ЖКХ, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения
	Разработан  дизайн-проект на благоустройство общественной территории по ул. Ванцетти, в стадии разработки два дизайн-проекта  на  благоустройство общественных территорий, подписан акт №42 от 01.03.2018.
	01.01.2018
	31.12.2018
	195,0
	195,0
	Заключен 1  муниципальный контракт на сумму 195,000 тыс. руб.

	4
	Мероприятие 1.1.3 Разработка дизайн-проект благоустройства общественного пространства  по адресу: Ростовская область, г. Сальск, пер. Спортивный 4-а
	Отдел ЖКХ, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения
	Ведется работа по разработке дизайн-проекта благоустройства общественного пространства  по адресу: Ростовская область, г. Сальск, пер. Спортивный 4-а
	01.01.2018
	31.12.2018
	165,4
	0,0
	Заключен 1  муниципальный контракт на сумму 330,000 тыс. руб. 

из них

пер. Спортивный 4-а -150,000 тыс. руб., ул. Трактовая, 276 – 180,000 тыс. руб.

	5
	ОМ 1.1.4 Разработка дизайн-проект благоустройства общественного пространства  по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Трактовая, 276
	Отдел ЖКХ, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения
	Ведется работа по разработке дизайн-проекта благоустройства общественного пространства  по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Трактовая, 276
	01.01.2018
	31.12.2018
	180,0
	0,0
	

	
	Контрольные события

мероприятия
	Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства
	Разработан  дизайн-проект на благоустройство общественной территории по ул. Ванцетти, в стадии разработки два дизайн-проекта  на  благоустройство общественных территорий 
	01.01.2018
	31.12.2018
	x
	x
	x

	6
	Основное меро​приятие 1.2 Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения.
	Отдел ЖКХ, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения
	Повышение удовлетворенности населения Сальского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения
	01.01.2018
	31.12.2018
	27138,5
	100,0
	Заключен 1  муниципальный контракт на сумму 100,000 тыс. руб.

	7
	ОМ 1.2.2 «Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область г. Сальск, Ванцетти. Парковая зона»
	Отдел ЖКХ, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения
	Подписано разрешение на вырубку деревьев от 25.04.2018 № 22. Произведена вырубка деревьев в количестве 46 шт. Подготавливаются работы по срезке растительного грунта 
	01.01.2018
	31.12.2018
	26838,5
	0,0
	Планируется заключение договоров в 3,4 квартале 2018 года

	8
	ОМ 1.2.3 «Проведение проверки достоверности применения сметных нормативов сметной документации по объекту:  «Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область г. Сальск, ул. Ванцетти. Парковая зона»
	Отдел ЖКХ, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения
	Подписаны и оплачены счета А0345-ДНС от 03.05.18, А0345-ДНС от 17.05.18
	01.01.2018
	31.12.2018
	100,0
	100,0
	Заключен 1  муниципальный контракт на сумму 100,000 тыс. руб.

	9
	ОМ 1.2.4 «Проведение проверки достоверности применения сметных нормативов сметной документации по объекту:  «Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область г. Сальск, пер. Спортивный, 4-а»
	Отдел ЖКХ, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения
	Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий общего пользования, улучшение внешнего облика Сальского городского поселения
	01.01.2018
	31.12.2018
	100,0
	0,0
	Планируется заключение договора в 3,4 квартале 2018 года

	10
	ОМ 1.2.5 «Проведение проверки достоверности применения сметных нормативов сметной документации по объекту:  «Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область г. Сальск, ул. Трактовая, 276»
	Отдел ЖКХ, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения
	Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий общего пользования, улучшение внешнего облика Сальского городского поселения
	01.01.2018
	31.12.2018
	100,0
	0,0
	Планируется заключение договора в 3,4 квартале 2018 года

	
	Контрольные события

мероприятия
	Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства
	Получено положительное заключение экспертизы на достоверность сметных нормативов по благоустройству общественной территории по ул. Ванцетти. 
	01.01.2018
	31.12.2018
	x
	x
	x

	11
	Основное мероприятие 1.3  Изготовление печатной продукции
	Отдел ЖКХ, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения
	Изготовлены плакаты в количестве 259 шт., Бюллетень

рейтингового голосования  в количестве 28000,0 шт., урны для голосования – 22 шт. Подписана товарная накладная №43 от 04.04.18
	01.01.2018
	31.12.2018
	59,4
	54,2
	Заключен 1 муниципальный контракт на сумму 54,153 тыс. руб.

	
	Контрольные события

мероприятия
	Начальник отдела ЖКХ, благоустройства и строительства
	Подготовлены информационные материалы  для проведения рейтингового голосования   
	01.01.2018
	31.12.2018
	x
	x
	x

	12
	Итого по муниципальной программе:
	x
	x
	x
	x
	27738,3
	349,2
	Заключено 4 муниципальных контракта на сумму 679,153 тыс. рублей


               Глава Администрации Сальского городского поселения                                                       Г.В. Миргород

               Согласовано: Зам. главы Администрации по финансово-

                экономическим вопросам                                                                                                        Е.В. Ерохина

                      Исп. вед. специалист отдела 

                      жилищно-коммунального хозяйства А.П. Минько
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы : «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения»  на 2018-2022 годы» за 1-е полугодие 2018 года.

Муниципальная программа Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Сальского городского поселения от 31.10.2017 № 808. 
На реализацию муниципальной программы в первом полугодии  2018 года предусмотрено 27738,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 6 месяцев 2018 года 349,2 тыс. рублей или 1,3%.

 В первом полугодии 2018 года для реализации мероприятий муниципальной программы было заключено 4 контракта на сумму 679,153 тыс. рублей.
Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения» 
Подпрограмма 2  «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения»

В соответствии с постановлениями Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 №180 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», от 14.10.2013 №1025 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Сальского городского поселения»,  от 16.01.2018 № 26 утвержден план реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения» в первом полугодии 2018 года предусмотрены ассигнования в сумме 27 738,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет – 6 587,5 тыс. рублей;

- областной бюджет – 18 412,5 тыс. рублей;

- местный бюджет – 2 738,3 тыс. рублей;
   Фактически освоено 349,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 349,2 тыс. рублей.
По итогам 6 месяцев 2018 года заключено 4 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 679,153 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2018 года на постоянной основе.
 На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения»

расходы бюджета не предусмотрены.
В ходе анализа и  мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы» установлено отсутствие фактов не выполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.
