Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

__________________________________________________________________________
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от   _____________






                  ( _____

г. Сальск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», руководствуясь статьей 33 Устава Администрации Сальского городского поселения, Администрация Сальского городского поселения
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения», утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 31.10.2017 № 808, за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Сальского городского поселения в сети «Интернет» и опубликовать в информационном бюллетене Сальского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава Администрации 

Сальского городского поселения                                                           И.И. Игнатенко
Верно: начальник отдела по общим
и организационным вопросам                                                            А.В. Хмельниченко
Постановление вносит отдел жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства и  строительства

Минько А.П.                                                                                                                                         

                                                                                       Приложение к постановлению

                                                                                         Администрации Сальского
                                                                                          городского поселения
                                                                                       от_________________ № ______

Отчет 
о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

           В целях создания условий повышения качества и комфорта проживания населения на территории Сальского городского поселения,  увеличения количества благоустроенных общественных территорий муниципального образования «Сальское городское поселение», в  рамках реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения», утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 31.10.2017 № 808 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

выполнены мероприятия по повышению качества и комфорта городской среды на территории Сальского городского поселения;
        разработаны проекты на благоустройство общественных территорий в целях повышения удовлетворенности населения Сальского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий. 

Раздел 2. Результаты реализации
основных мероприятий, а также сведения
о достижении контрольных событий муниципальной программы
 
Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Проектирование дизайн-проектов, проектов  благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения и прохождение экспертизы проектно-сметной документации» выполнено в полном объеме.  В рамках данного мероприятия заключено 6 муниципальных контрактов, в том числе: 
         - корректировка  проектно-сметной документации по объекту благоустройства: «Городской парк культуры и отдыха, г. Сальск,   пер. Спортивный, 1 (2 этап)»  в рамках муниципального контракта от 09.03.2021 № 21 с ООО «Вега-93»  на сумму 594,0 тыс. рублей;

        - проведение проверки определения сметной стоимости по объекту благоустройства: «Городской парк культуры и отдыха, г. Сальск,                                     пер. Спортивный, 1 (2 этап)»,  договор ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий»   от 20.05.2021              № 0215-ПСС/2021 на сумму 100,00 тыс. рублей. Заключение от 28.05.2021                № 2-16-1-0207-21
       -  пересчет раздела «Сметная документация» Раздел 002-В-2021-СМ по объекту: «Городской парк культуры и отдыха, г. Сальск, пер. Спортивный, 1 (2 этап)» в текущей базе ФЕР с применением текущих коэффициентов» в рамках муниципального контракта от 21.10.2021 № 125 с ООО «Вега-93»  на сумму                 100,0 тыс. рублей;

        - проведение проверки определения сметной стоимости по объекту благоустройства: «Городской парк культуры и отдыха, г. Сальск,   пер. Спортивный, 1 (2 этап)»,  договор ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий»  от 15.12.2021                         № 0654-ПСС/2021 на сумму 166,259 тыс. рублей, объем финансирования                             в 2021 году составил – 49,878 тыс. рублей (аванс 30%). 
        - разработка дизайн-проекта на благоустройство объекта:  «Общественная территория, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская область,                          г. Сальск, участок в границах ул. Степана Разина, ул. Пугачева, ул. Осипенко»                  в рамках муниципального контракта от 29.12.2020 ООО «Региональный центр судебной экспертизы»   на сумму 218,500 тыс.рублей.
          -  прохождение внешней экспертизы за выполнением работ по объекту благоустройства: «Городской парк культуры и отдыха, г. Сальск,                                    пер. Спортивный, 1»  в рамках муниципального контракта от 03.02.2021 № 9                       с  ИП Скрипников Ю.И.  на сумму 249,0 тыс. рублей.

В рамках «Основного мероприятия 1.1» заключен  муниципальный контракт  от 19.03.2021 № 24  с  ООО «Вега-93»   на осуществление  авторского надзора  по объекту: «Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Пушкина» на сумму 136,181 тыс. рублей.  Муниципальный контракт расторгнут в связи с прекращением производства работ на объекте 21.12.2021 г.

Основное мероприятие 1.2. «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения» заключено 4 муниципальных контракта, в том числе: 
         - благоустройство объекта: «Городской парк культуры и отдыха, г. Сальск, пер. Спортивный,1» в рамках муниципального контракта от 14.05.2020 № 2020.0035 с ООО «НоворосИнжиниринг». В 2020 году освоено 25 254,5 тыс. рублей.  В ходе реализации проекта в 2021 году выявлен факт отсутствия возможности дальнейшего производства работ на объекте в связи с некорректной проектно-сметной документацией. Данный муниципальный контракт от 14.05.2020  № 2020.0035 расторгнут по соглашению сторон 04.03.2021. 

- благоустройство общественного пространства  по адресу: Ростовская обл., Сальский р-н, г. Сальск, ул. Пушкина  (от ул. Железнодорожная до ул. Кирова) в рамках муниципального контракта от 29.12.2020 № 2020.0100 с                                     ООО НПО «Аквафлора»  на сумму 45 268,898 тыс. рублей.  В связи с невыполнением договорных обязательств подрядной организацией ООО НПО «Аквафлора»  муниципальный контракт от 29.12.2020 № 2020.0100  расторгнут в одностороннем порядке 13.09.2021.
- осуществление строительного контроля за объектом благоустройства: «Городской парк культуры и отдыха, г. Сальск, пер. Спортивный,1» в рамках муниципального контракта от 28.06.2021 № 2021.0062 с ИП Дашевцев В.Л. на сумму 202,171 тыс. рублей. В связи с отсутствием производства работ на объекте муниципальный контракт от  28.06.2021 № 2021.0062 расторгнут 28.12.2021;

- осуществление строительного контроля  за выполнением работ по объекту: «Благоустройство общественного пространства  по адресу: Ростовская обл., Сальский р-н,  г. Сальск, ул. Пушкина  (от ул. Железнодорожная до ул. Кирова)»  в рамках муниципального контракта от  09.03.2021 № 2021.0010 с                                     ООО «ЭкспертСервисЮг» на сумму 141,562 тыс. рублей. В связи с отсутствием производства работ на объекте принято решение о расторжении муниципального контракта 19.01.2022 г.
           В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрено 2 основных мероприятия.


Основное мероприятие 2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения» в 2021 году средства федерального и областного бюджетов не выделялись, в связи с чем, данное мероприятие не реализовывалось.
         Основное мероприятие 2.2. Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства.

Денежные средства на данное мероприятие не запланированы, но Министерством ЖКХ Ростовской области регулярно проводились обучения специалистов по благоустройству общественных пространств.
Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

– фактор 1 – падение начальной максимальной цены контракта;

– фактор 2 – экономия от фактически выполненных работ.
Раздел 4. Сведения 

об использовании бюджетных ассигнований 

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 3 276,600 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
областной бюджет – 0,00тыс. руб.
местный бюджет – 3 276,600 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.
Плановые ассигнования в соответствии с решением Собрания депутатов Сальского городского поселения от 25.12.2020 № 320 «О бюджете Сальского городского поселения Сальского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Сальского городского поселения от 27.12.2021 № 32) составили 3 276,600 тыс.рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3 276,600 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,000 тыс. руб.
областной бюджет – 0,000 тыс. руб.
местный бюджет – 3 276,600 тыс. руб.
внебюджетные источники –0,000 тыс. руб. 

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1 428,804 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,000 тыс. руб.
областной бюджет – 0,000 тыс. руб.
местный бюджет – 1 428,804 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,000 тыс. руб. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении               № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении 

значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя.

Показатель 1 «Доля благоустроенных объектов в целом от   общего количества объектов, требующих благоустройства в Сальском городском поселении» – измеряется в процентах, плановое значение –63,3 фактическое значение 57,5 на уровне  2020 года. 
  Показатель 1.1 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Сальского городского поселения» измеряется в процентах, плановое значение – 62,0 фактическое значение 55,0 на уровне                 2020 года, т.к. сдача объекта в 2022-2023 гг. 
 Показатель 1.2 «Доля обустроенных мест массового отдыха населения от общего количества таких территорий» измеряется в процентах, значение осталось на уровне 2019 года, так как завершение реализации проекта благоустройства объекта: «Городской парк культуры и отдыха г. Сальск, пер. Спортивный, 1» планируется в 2022 году, плановое значение – 75,0, фактическое значение – 70,0 на уровне  2020 года. 
Показатель 2.1 «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения» значение осталось на уровне 2019 года, так как  в рамках Программы не выделялись средства федерального и областного бюджетов. 
Показатель 2.2 «Количество руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях» измеряется в человеках. 
Денежные средства на данное мероприятие не запланированы, но Министерством ЖКХ Ростовской области регулярно проводились онлайн обучения специалистов по благоустройству общественных пространств.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки 

эффективности реализации муниципальной 

программы в 2021 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения показателей муниципальной программы:
 степень достижения показателя 1 – 0,00;
 степень достижения показателя 1.1 – 0,00;
 степень достижения показателя 2.1 – 0,00;
 степень достижения показателя 2.2 – 1,00.

        Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,25 (1/4), что характеризует низкий уровень эффективности реализации программы.  
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме. 
          Степень реализации основных мероприятий составляет 0,75 (3/4), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов: 

        3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

          Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы  составляет 0,75 (3/4), плановое значение – 4, фактическое значение – 3.
         3.2  Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1 428,804 тыс. рублей /3 276,600 тыс. рублей = 0,44
        3.3 Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и местных бюджетов.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
0,25/0,44=0,57 в связи с чем, реализация муниципальной программы                           в 2021 году не эффективна.
          Уровень реализации муниципальной программы в целом:
0,25х0,3+0,75х0,3+0,57х0,2=0,42
Уровень реализации муниципальной программы признается низким.
Начальник отдела по общим 

и организационным вопросам                                                      А.В. Хмельниченко
Приложение № 1

к отчету о реализации 

муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 
ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной

программы «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» за 2021 год
	№ п/п
	Номер 

и наименование

мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

(должность/ФИО)
	Плановый срок окончания реализации подпрограммы
	Фактический срок реализации
	Результаты
	Причины 

нереализации / реализации 

не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения»
	Администрация Сальского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	ОМ 1.1. Проектирование дизайн-проектов,  проектов по  объектам  благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения и прохождение экспертизы  проектно-сметной документации
	Администрация Сальского городского поселения
	31 декабря 

2021 г.
	1 января 

2021 г.
	31 декабря

2021 г.
	повышение удовлетворенности населения Сальского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения
	проведена работа по увеличению количества благоустроенных общественных территорий 
	

	3.
	ОМ 1.2. Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения
	Администрация Сальского городского поселения
	31 декабря

2021 г.
	1 января

2021 г.
	31 декабря

2021 г.
	повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий
	-
	отсутствие возможности реализации объекта в связи  с необходимостью корректировки проектно-сметной документации

	4.
	Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения»
	Администрация Сальского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.
	ОМ 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
	Администрация Сальского городского поселения
	31 декабря

2021 г.
	1 января

2021 г.
	31 декабря

2021 г.
	
	
	бюджетные средства не предусмотрены 

	6.
	ОМ 2.2.Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства
	министерство ЖКХ области, ГАУ РО «Ростовский областной учебный центр»
	31 декабря

2021 г.
	1 января

2021 г.
	31 декабря

2021 г.
	повышение качества жилищно- ко коммунального комплекса в сфере благоустройства 
	министерством ЖКХ Ростовской области регулярно проводились обучения специалистов по благоустройству общественных пространств
	-


Приложение №2
к отчету о реализации

муниципальной программы

Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» за 2021 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований 

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 
	Наименование муниципальной программы
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические расходы (тыс. рублей)

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения 
	всего
	3276,6
	3276,6
	1428,8

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	3276,6
	3276,6
	1428,8

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения»
	всего
	3276,6
	3276,6
	1428,8

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	3276,6
	3276,6
	1428,8

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.1. Проектирование дизайн-проектов,  проектов по  объектам  благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения и прохождение экспертизы  проектно-сметной документации 
	всего
	1462,9
	1462,9
	1210,3

	Основное мероприятие 1.2. Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения 
	всего
	1813,7
	1813,7
	218,5

	Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения» 
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
	всего
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение № 3

к отчету о реализации 

муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей  муниципальной программы 

Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения»
	№ 

п/п
	Номер и наименование показателя
	Единица измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года 

(при наличии)

	
	
	
	год, предшест​вующий отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения»

	1.
	Показатель 1. Доля благоустроенных объектов от общего количества объектов, требующих благоустройства в Сальском городском поселении
	процентов
	57,5
	63,3
	57,5
	

	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Сальского городского поселения»

	2.
	Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Сальского городского поселения
	Процентов
	55,0
	62,0
	55,0
	–

	3.
	Показатель 1.2. Доля обустроенных мест массового отдыха населения от общего количества таких территорий
	Процентов
	70
	75
	70
	–

	Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения»

	4.
	Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения
современной городской среды
	Процентов
	45
	53
	45
	–

	5.
	Показатель 2.2. Количество руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях
	Чел.
	2
	3
	3
	–


Начальник отдела по общим 

 и организационным вопросам                                                                                                                     А.В. Хмельниченко
2

