
Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

__________________________________________________________________________
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от   _____________






                  ( _____

г. Сальск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Сальского городского поселения от 12.03.2018 № 180 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского городского поселения», Администрация Сальского городского поселения
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 31.10.2017    № 808, за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

  4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, строительству и архитектуре Кашникова С.Ю.  
И.о. главы Администрации 

Сальского городского поселения                                                С.Ю. Кашников
Верно: Начальник отдела по общим и 

организационным вопросам                                                        А.В. Хмельниченко
Постановление вносит 

отдел жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства и  строительства

Минько А.П.                                                                                                                                         

Приложение к постановлению

Администрации Сальского 
городского поселения 

от_________________ № ______ 

Отчет 
о реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

           В целях создания условий повышения качества и комфорта проживания населения на территории Сальского городского поселения,  увеличения количества благоустроенных общественных территорий муниципального образования «Сальское городское поселение», в  рамках реализации муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации Сальского городского поселения от 31.10.2017     № 808 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

выполнены мероприятия по повышению качества и комфорта городской среды на территории Сальского городского поселения;
        разработаны дизайн-проекты на благоустройство общественных территорий в целях повышения удовлетворенности населения Сальского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий; 

увеличено количество благоустроенных территорий Сальского городского поселения для комфортного отдыха населения.

Раздел 2. Результаты реализации
основных мероприятий, а также сведения
о достижении контрольных событий муниципальной программы
 
Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Проектирование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения и прохождение экспертизы проектно-сметной документации» выполнено в полном объеме. В рамках данного мероприятия заключено 8 муниципальных контрактов, в том числе: 
- разработка проектно-сметной документации по объекту: «1-ый этап благоустройства центрального парка культуры и отдыха, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Сальск, пер. Спортивный, 4-а.  Старый парк» в рамках муниципального контракта № 2019.62592 от 20.02.2019 г с ООО «СтройПластДон» на сумму 971,6 тыс. рублей;
- разработка проектно-сметной документации по объекту: «Благоустройство общественной территории, прилегающей к городской больнице СКЖД г. Сальск» в рамках муниципального контракта от 26.02.2019 № 2019.62589 с ООО «СтройПластДон» на сумму 948,8 тыс. рублей;
 - прохождение Государственной экспертизы проектно-сметной документации» на проведение проверки достоверности применения сметных нормативов сметной документации по объекту: «2-ой этап благоустройства общественного пространства по адресу: Ростовская обл., г. Сальск, ул. Ванцетти. Парковая зона.» в рамках муниципального контракта от 05.04.2019 №0218-ДСН/2019 с ГАУ РО "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий" на сумму 100,0 тыс. рублей;
- осуществление авторского надзора за объектом: 2-ой этап благоустройства общественного пространства по адресу: Ростовская обл., г. Сальск, ул. Ванцетти. Парковая зона в рамках муниципального контракта от 15.07.2019 №43 с                ХП «Проектное бюро Среда» на сумму 64,8 тыс. рублей;
- разработка проектной документации: презентационные материалы для конкурса ««Исторические поселения и малые города» по общественному пространству по адресу: Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, пер. Спортивный, 1» в рамках муниципального контракта от 28.05.2019 № 2019.278120 с ХП «Проектное бюро Среда» на сумму 375,0 тыс. рублей;
- осуществление авторского надзора за объектом: Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская обл., г. Сальск, ул. Ванцетти. Парковая зона в рамках муниципального контракта от 09.07.2018 № 67                     с ХП «Проектное бюро Среда» на сумму 44,3 тыс. рублей;
- осуществление авторского надзора за объектом: «Благоустройство общественной территории, прилегающей к городской больнице СКЖД г. Сальск» в рамках муниципального контракта от 02.07.2019 №38 с ООО «СтройПластДон» на сумму 89,0 тыс. рублей;
- осуществление авторского надзора за объектом: 1-ый этап благоустройства центрального парка культуры и отдыха, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Сальск, пер. Спортивный, 4-а. Старый парк в рамках муниципального контракта от 02.07.2019 №39 с ООО «СтройПластДон» на сумму 30,2 тыс. рублей;
Основное мероприятие 1.2. «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения» выполнено в полном объеме. В рамках данного мероприятия заключено 6 муниципальных контрактов, в том числе: 
- «2-ой этап благоустройства общественного пространства по адресу: Ростовская обл., г. Сальск, ул. Ванцетти. Парковая зона» в рамках муниципального контракта от 16.07.2018 № 2019.0094 с ИП «Гаврилова Т.А.» на сумму 32 531,3 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 31 829,1 тыс. рублей; областного бюджета – 649,6 тыс. рублей; местного бюджета – 52,6 тыс. рублей);
- «Благоустройство общественной территории, прилегающей к городской больнице СКЖД г. Сальск» в рамках муниципального контракта от 17.06.2019         № 2019.0072 с ООО «СтройМонтаж» на сумму 45 486,5 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 44 504,6 тыс. рублей; областного бюджета – 908,2 тыс. рублей; местного бюджета – 73,7 тыс. рублей);

- «1-ый этап благоустройства центрального парка культуры и отдыха, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Сальск, пер. Спортивный, 4-а. Старый парк» в рамках муниципального контракта от 19.06.2019 № 2019.0071         с ООО «СтройМонтаж» на сумму 15 121,7 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 14 795,2 тыс. рублей; областного бюджета – 302,0 тыс. рублей; местного бюджета – 24,5 тыс. рублей);
- осуществление строительного контроля за объектом «2-ой этап благоустройства общественного пространства по адресу: Ростовская обл., г. Сальск, ул. Ванцетти. Парковая зона» в рамках муниципального контракта от 15.07.2019 № 2019.0096 с ООО «Альянс» на сумму 28,4 тыс. рублей;

- осуществление строительного контроля за объектом: «Благоустройство общественной территории, прилегающей к городской больнице СКЖД г. Сальск» в рамках муниципального контракта от 28.06.2019 № 2019.0085 с ООО МК «Эксперт» на сумму 91,7 тыс. рублей;

- осуществление строительного контроля за объектом: «1-ый этап благоустройства центрального парка культуры и отдыха, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Сальск, пер. Спортивный, 4-а. Старый парк» в рамках муниципального контракта от 28.06.2019 № 2019.0086 с ООО МК «Эксперт» на сумму 76,9 тыс. рублей
- поведение независимой экспертизы на объектах благоустройства общественных территорий в рамках муниципального контракта от 08.11.2019                  № 74 с Союз «Торгово-промышленная палата Ростовской области» на сумму              300,0 тыс. руб.
           В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения» в 2019 году средства федерального и областного бюджетов не выделялись, в связи с чем данное мероприятие не реализовывалось.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

– фактор 1 – падение начальной максимальной цены контракта;

– фактор 2 – экономия от фактически выполненных работ и выставление счёта.

Раздел 4. Сведения 

об использовании бюджетных ассигнований 

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 103 090,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 97 770,0 тыс. руб.
областной бюджет – 1 995,5 тыс. руб.
местный бюджет – 3 324,6 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Сальского городского поселения от 26.12.2018 № 193 «О бюджете Сальского городского поселения Сальского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Собрания депутатов Сальского городского поселения от 27.12.2019 №256) составил 103 090,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 103 090,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 97 770,0 тыс. руб.
областной бюджет – 1 995,5 тыс. руб.
местный бюджет – 3 324,6 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 96 260,2 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 91 128,9 тыс. руб.
областной бюджет – 1 859,8 тыс. руб.
местный бюджет – 3 271,5 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении 

значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, из которых по 5 показателям фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1 «Доля благоустроенных объектов в целом от   общего количества объектов, требующих благоустройства в Сальском городском поселении» – измеряется в процентах, плановое значение – 57,0, фактическое значение – 57,0, показатель достигнут в полном объеме.

       Показатель 1.1 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Сальского городского поселения» измеряется в процентах, плановое значение – 55,0, фактическое значение – 55,0, показатель достигнут в полном объеме.
Показатель 1.2 «Доля обустроенных мест массового отдыха населения от общего количества таких территорий» измеряется в процентах, плановое значение – 70,0, фактическое значение – 70,0, показатель достигнут в полном объеме.
Показатель 2.1 «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения» измеряется в процентах, плановое значение – 47,0, фактическое значение – 47,0, показатель достигнут в полном объеме.
Показатель 2.2 «Количество руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях» измеряется в человеках, плановое значение – 2, фактическое значение – 2, показатель достигнут в полном объеме. Денежные средства на данное мероприятие не запланированы, но Центром компетенции по развитию современной городского среды в рамках данной программы совместно с Министерством ЖКХ Ростовской области регулярно проводились обучения специалистов по благоустройству общественных пространств.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной 

программы в 2019 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
          степень достижения показателя 1 – 1,00;
          степень достижения показателя 1.1 – 1,00;

степень достижения показателя 1.2 – 1,00;

степень достижения показателя 2.1 – 0,96;
степень достижения показателя 2.2 – 1,00.
Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет Сп =1,00 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2.  Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов: 

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,00, плановое значение – 5, фактическое значение – 5.
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
96 260,2 тыс. рублей / 103 090,1 тыс. рублей = 0,93.
3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и местных бюджетов.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1,00/0,93 = 1,08, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
1,00 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 1,08 х 0,2 = 1,02, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.
По итогам 2019 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы соответствуют объемам ассигнований местного бюджета. Произведенные в 2019 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.
Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году не привлекались.

Начальник отдела по общим 

и организационным вопросам                                                А.В. Хмельниченко 

Приложение № 1

к отчету о реализации 

муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 
ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной

программы «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» за 2019 год
	№ п/п
	Номер 

и наименование

мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

(должность/ФИО)
	Плановый срок окончания реализации подпрограммы
	Фактический срок реализации
	Результаты
	Причины 

нереализации / реализации 

не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения»
	Администрация Сальского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	ОМ 1.1. Проектирование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения и прохождение экспертизы  проектно-сметной документации
	Администрация Сальского городского поселения
	31 декабря 

2019 г.
	1 января 

2019 г.
	31 декабря

2019 г.
	повышение удовлетворенности населения Сальского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Сальского городского поселения
	проведена работа по увеличению количества благоустроенных общественных территорий, выполнены работы по осуществлению строительного и авторского надзора
	

	3.
	ОМ 1.2. Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения
	Администрация Сальского городского поселения
	31 декабря

2019 г.
	1 января

2019 г.
	31 декабря

2019 г.
	повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения
	завершено благоустройство 

общественных территорий Сальского городского поселения за счет федерального, областного, местного 

	

	4.
	Подпрограмма 2«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения»
	Администрация Сальского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.
	ОМ 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
	Администрация Сальского городского поселения
	31 декабря

2019 г.
	1 января

2019 г.
	31 декабря

2019 г.
	повышение удовлетворенности населения уровнем обустройства дворовых территорий многоквартирных домов
	снижение уровня удовлетворенности населения уровнем обустройства дворовых территорий многоквартирных домов
	-

	6.
	ОМ 2.2.Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства
	министерство ЖКХ области, ГАУ РО «Ростовский областной учебный центр»
	31 декабря

2019 г.
	1 января

2019 г.
	31 декабря

2019 г.
	Повышение качества жилищно- коммунальных услуг
	Центром компетенции по развитию современной городского среды в рамках данной программы совместно с Министерством ЖКХ Ростовской области регулярно проводились обучения специалистов по благоустройству общественных пространств
	-


Приложение №2
к отчету о реализации

муниципальной программы

Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы» за 2019 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 
	Наименование муниципальной программы
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические расходы (тыс. рублей)

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения 
	всего
	103 090,1
	103 090,1
	96 260,2

	
	федеральный бюджет
	97 770,0
	97 770,0
	91 128,9

	
	областной бюджет
	1 995,5
	1 995,5
	1 859,8

	
	местный бюджет
	3 324,6
	3 324,6
	3 271,5

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения»
	всего
	103 090,1
	103 090,1
	96 260,2

	
	федеральный бюджет
	97 770,0
	97 770,0
	91 128,9

	
	областной бюджет
	1 995,5
	1 995,5
	1 859,8

	
	местный бюджет
	3 324,5
	3 324,5
	3 271,5

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.1. Проектирование дизайн-проектов, на благоустройство общественных территорий и парков Сальского городского поселения, прохождение Государственной экспертизы проектно-сметной документации
	всего
	2 639,6
	2 639,6
	2623,7

	Основное мероприятие 1.2. Благоустройство общественных территорий Сальского городского поселения 
	всего
	100 450,5
	100 450,5
	93 636,5

	Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения» 
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
	всего
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение № 3

к отчету о реализации 

муниципальной программы

Сальского городского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей  муниципальной программы 
Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы»

	№ 

п/п
	Номер и наименование показателя
	Единица измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года 

(при наличии)

	
	
	
	год, предшест​вующий отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Сальского городского поселения» на 2018-2022 годы»

	1.
	Показатель 1. Доля благоустроенных объектов от общего количества объектов, требующих благоустройства в Сальском городском поселении
	процентов
	54,3
	57
	57
	–

	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Сальского городского поселения»

	2.
	Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Сальского городского поселения
	Процентов
	53,0
	55,0
	55,0
	–

	3.
	Показатель 1.2. Доля обустроенных мест массового отдыха населения от общего количества таких территорий
	Процентов
	65,0
	70,0
	70,0
	–

	Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения»

	4.
	Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Сальского городского поселения
современной городской среды
	Процентов
	45
	47,0
	47,0
	–

	5.
	Показатель 2.2. Количество руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях
	Чел.
	1
	2
	2
	–


           Начальник отдела по общим 

           и организационным вопросам                                                   
                                                А.В. Хмельниченко
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